=

e

&

%
ol

-
==

e
-

g >
, S
<

KERAJAAN NEGERI SABAH
JABATAN PERHUTANAN SABAH

AWP

NORTHERN GN. RARA
(NGR) SFM PROJECT 2018




KERAJAAN NEGERI SABAH
JABATAN PERHUTANAN SABAH

NORTHERN GUNUNG RARA
(NGR) SFM PROJECT

ANNUAL WORK PLAN 2018

DISEDIAKAN OLEH

PEJABAT PERHUTANAN DAERAH KALABAKAN

DILULUSKAN OLEH:

DATUK SAM MANNAN

Date:

KETUA KONSERVATOR HUTAN

2|Page



ISI KANDUNGAN

BIL | PERKARA MUKA SURAT
Endorsement Page 2
Isi kandungan 3

1.0 | Ringkasan Pencapaian Tahun 2017 4

2.0 | Pengenalan 7

3.0 | Objektif Strategik Pengurusan 8

4.0 | Komponen Projek bagi tahun 2018 9

5.0 | Kos Operasi Projek 14

6.0 | Jadual Perlaksanaan 16

3|Page



1.0 RINGKASAN PENCAPAIAN TAHUN 2017
Berdasarkan AWP 2017, berikut adalah ringkasan pencapaian NGR SFM Project Tahun 2017:

Bil. KOMPONEN PROJEK | PENCAPAIAN
1. Pemulihan Hutan
a) Rawatan Silvikultur kawasan Fasa 1 seluas | Kontraktor telah dilantik iaitu EW Construction melalui Contract Agreement
2,927 Ha No: JP/TN/KLBKN-D11/01/2013. Tempoh kontrak 5 tahun (2012-2017). Pihak
syarikat telah berjaya merawat 2,927 Ha kawasan pada tahun 2017.
Pencapaian: 2,927 Ha pada tahun 2017 iaitu di Blok A (1,033 Ha), Blok B (804
Ha), Blok C (600 Ha) dan Blok J [Part of 1,247 Ha] (490 Ha) berjaya dirawat.
b) Rawatan Silvikultur kawasan Fasa 2 seluas | Kontraktor: Rakyat Berjaya Sdn Bhd
4,000 hektar Sub-Kontraktor: Nadin Enterprise
No Kontrak: JP/TP/PPA-HOB/NGRUS/01/2016
Tempoh: 2 tahun
Pihak kontraktor berjaya menyiapkan 4,000 Ha di kawasan Blok 2, 3, 4 dan 5
Fasa 2 dimana keluasan setiap blok adalah 1,000 Ha
c) Penyelenggaraan tanaman 3 pusingan bagi | Dilaksana sepenuhnya 100%.
kawasan Fasa 2 Program Restorasi Hutan | Penyediaan 109 anak pokok telisai
seluas 5 hektar Peyulaman semula sebanyak 109 anak pokok telisai
Penyelenggaraan tanaman 3 kali pusingan
d) Penyulaman semula dan penyelenggaraan | Dilaksana sepenuhnya 100%.
tanaman 3 pusingan bagi kawasan Fasa 3 | Penyediaan 273 anak pokok telisai
Program Restorasi seluas 25 hektar Peyulaman semula sebanyak 273 anak pokok
Penyelenggaraan tanaman 3 kali pusingan
Kerja Tambahan:
e) Penyulaman semula dan penyelenggaraan | Dilaksana sepenuhnya 100%.
tanaman 3 pusingan bagi kawasan Fasa 1 = | Penyediaan 135 anak pokok telisai
seluas 50 hektar Peyulaman semula sebanyak 135 anak pokok telisai
Penyelenggaraan tanaman 3 kali pusingan.
f) Pembekalan bibit pokok hutan ke kawasan | Telah dilaksanakan.
FCS Imbok, NGR SFM Project.
2. Forest Management Certification

a) FSC 2nd Surveillance Audit

Telah dilaksanakan pada 15.05.2017 sehingga 19.05.2017
Keputusan Surveillance Audit:
5 Minors 1 Observation

b) Pembayaran Re-imbursement Fees bagi
FSC Audit + AFF

Pembayaran FSC-FM Certification Incidental Cost for Northern Gunung Rara FR

c) Menyelenggara 11 plot PSP

Sebanyak 11 PSP plot telah diselenggara dalam kawasan NGR SFM.

d) Mewujudkan 4 PSP Plot baru

Hanya satu (1) Permanent Sampling Plot baru diwujudkan.

e) SMART Patrolling initial implementation-
Komputer, Printer, Auto-regulator, external
hardisk

Telah dilaksanakan.

f) Pemantauan Hidupan Liar — Camera
trapping, Night Survey by Car, Transect Line/

recce walk, Gibbon call

Camera Trapping:
Pemasangan camera trap di 16 lokasi

Night Survey by Car:
Pengambilan data telah dilakukan 16 kali dalam tahun 2017. Lima jalan utama
dijadikan sebagai lokasi tinjauan

Transect Line/ recce walk:
Pengambilan data telah dilakukan 13 kali dalam 1 tahun di 9 transect yang
disediakan.

Gibbon call / Gibbon sound survey:
Pengambilan data telah dilakukan 16 kali dalam tahun 2017 di 15 lokasi yang
dikenalpasti.
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g) Pemantauan High Conservation Value (HCV
Monitoring) dan menyelenggara plot HCV

Dilaksana.

- Plot HCV 1: Pembersihan sempadan, Pemantauan hidupan liar, Permanent
Sampling Plot & Pemantauan Gua Bt Timbang

- Plot HCV 2: Pemantauan hidupan liar & Permanent Sampling Plot

- Plot HCV 3: Pemantauan hidupan liar & Permanent Sampling Plot

- Plot HCV 4: Pemantauan kawasan hot spot

- Plot HCV 6: Pemantauan Gua Bt Timbang & Stakeholder consultation bagi
komuniti sarang burung Gua Bt Timbang.

h) Pemantauan syarat-syarat alam sekitar
(Environmental Compliance Report)

Dilaksana.

- Pengambilan sampel air di 4 lokasi sungai yang dikenalpasti pada 16.10.2017
sehingga 21.10.2017

- Pemerhatian & pemantauan lapangan ECR (Suku tahunan)

i) Pembangunan dan penyelenggaran Infrastruktur:

- Penambahbaikan dan penyelenggaraan

sistem solar di FCS Bt Timbang

Siap sepenuhnya 100%

- Penyelenggaraan pagar elektrik FCS Bt
Timbang

Siap sepenuhnya 100%

k) Jalan Perhubungan:

- Penyelenggaraan jalan sedia ada (jalan
pemantauan hidupan liar) — 10 kilometer

Penyelenggaraan dan pembaikan jalan dan jambatan dalam kawasan NGR SFM
Project, siap sepenuhnya sejauh 11,000 meter, di jalan sedia ada (jalan
pemantauan hidupan liar) di kawasan Imbok.

I) Penyediaan tapak perkhemahan dan

rekreasi berdekatan FCS Imbok

Siap sepenuhnya 100%

m) Capacity Building & Training:

- Latihan / kursus

Kursus yang telah di sertai tahun 2017 oleh kakitangan NGR SFM:

- Taklimat berkenaan FSC Principals & Criteria, HCV dan soal jawab
berkenaan proses pengauditan [Tarikh: 11.05.2017].

- High Conservation Value (HCV) training [Tarikh: 26.04.2017 hingga
27.04.2017].

- Taklimat Fotografi [Tarikh: 22.11.2017].

- Stakeholder Consultation Programme for Northern Gunung Rara
[Tarikh: 12.04.2017].

- Invitation for Protected Area Managers to attend open standards
Training [Tarikh: 30.10.2017 hingga 03.11.2017].

- Kursus latihan rawatan kecemasan bagi projek SFM-NGR PPD
Kalabakan dan projek SFM-UKW Kunak oleh Angkatan Pertahanan
Awam Malaysia Sabah (APM) [Tarikh: 12.09.2017 hingga 13.09.2017].

n) Revise/Updating EIA, SIA, HCV, FFMP dan
FMP

Forest Management Plan Revision (2017) 1st Revision Draft: May 2017
Social Impact Assessment Revision (2017); May 2017

Forest Fire Management Plan NGR SFM Revision (2017); November 2017
Environmental Impact Assessment Revision (2017); December 2017

o) Kerja Tambahan:

- Penyelenggaraan pagar keliling, cermin

dapur dan lampu di FCS Bt Timbang.

Siap sepenuhnya 100 %.

Perlindungan Hutan

a) Pemasangan papan tanda projek FSC
Certified Area, papan tanda amaran, papan
tanda blok silvikultur dan blok penanaman
Fasa 3

Dilaksana sepenuhnya 100%.
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b) Pemasangan papan tanda
amaran/pemberitahuan untuk aspek
Occupational Safety & Health (OSH) di

kawasan projek NGR SFM.

Dilaksana sepenuhnya 100%.

c) Rondaan udara / Aerial surveillance di
kawasan projek.

Sasaran tidak tercapai. Rondaan dibuat sekali (2 jam) pada 31.10.2017.

d) Rondaan rutin darat / gate enforcement /
patrolling di kawasan projek.

Sepanjang tahun. 180 hari.

- Pasukan Pemantauan Hidupan Liar — Wildlife Protection Unit (WPU).

- Menjalankan rondaan rutin darat terhadap pencerobohan hutan dan
tumbangan pinggir. Komponen pemantauan dan kawalan diwujudkan iaitu
Pasukan Pemantauan Hidupan Liar (Wildlife Protection Unit-WPU) memastikan
kegiatan pemburu haram dapat dibasmi.

- Pengawalan gate FCS Bt. Timbang dan Imbok di kawasan NGR SFM Project,

i) Pengawalan Gate Bt. Timbang NGR SFM Project — Bermula pada Oktober
2014 sehingga kini.

ii) Pengawalan Gate VJR Imbok NGR SFM Project — Bermula pada Oktober 2015

sehingga kini.

e) Wildlife Monitoring: Pemasangan 20 unit
camera trap untuk wildlife monitoring, untuk
mengambil data populasi hidupan liar.

Siap sepenuhnya.
Pemasangan camera traps di 15 lokasi.

Pengukuran, Penandaan & Pembersihan semula sempadan

a) Re-brushing semula sempadan Hutan
Simpan Mt. Magdalena / Hutan Simpan VIR

Imbok / VIR Bt Timbang sejauh 10,000 meter

Telah selesai sejauh 10,000 meter di kawasan:
- Hutan Simpan Mt Magdalena Kelas 1.
- Hutan Simpan Northern Gunung Rara Kelas 1.

b) Pengesahan sempadan oleh Pihak FRM (lbu
Pejabat Perhutanan Sandakan)

Belum terlaksana oleh kerana Bahagian FRM mempunyai komitmen lain.

Pengurusan pentadbiran dan peralatan lapangan

a) Pembelian 3 unit camera trap

Tiada pembelian camera trap pada tahun ini memandangkan unit NGR SFM
telah menerima 5 unit camera trap daripada Bahagian FSP, lbu Pejabat
Perhutanan Sandakan

b) Pembelian dakwat dan ink cartridges

Dilaksana.

c) Penyelenggaraan/ Baikpulih komputer
sedia ada

Dilaksana sebanyak 1 unit.

d) Penyelenggaraan kenderaan

Penyelenggaraan kenderaan SB 8048 B, SB 1729 B, SB 6273 B, dan SB 7561 A,
termasuk beberapa kenderaan pejabat.

e) Kerja Tambahan:
- Pembelian peralatan kelengkapan untuk FCS
Bt Timbang dan FCS Imbok

Perolehan telah dilaksana.
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2.0 PENGENALAN

Northern Gunung Rara Sustainable Forest Management Project (NGR SFM), telah memasuki tahun keenam
implementasi semenjak Jabatan Perhutanan Sabah mengambil alih pengurusannya pada tahun 2012. NGR
SFM telah mencapai matlamat untuk disijilkan dibawah Forest Stewardship (FSC) pada tahun 2015, telah
menjalani 1°t Surveillance Audit pada tahun 2016 dan 2" Surveillance Audit pada tahun 2017.

Kini, kawasan projek ini adalah seluas 69,777.36.00 Ha dan melibatkan enam (6) kawasan hutan simpan
iaitu:
1. Hutan Simpan Mt. Magdalena Kelas | — Perlindungan (55,555 Ha);
a. FD Map No. 89/70; GN 7/2012 (49,980 Ha)
b. FD Map No. 90/123 (ext); GN 1/2013 (6.665 Ha)
2. Hutan Simpan Batu Timbang Kelas VI — Dara (261 Ha)
3. Hutan Simpan Imbok Kelas VI — Dara (127 Ha)
4. Sebahagian daripada Gn Rara Wildlife Corridor (Class 1) — 3,754.36 Ha
5. Sebahagian daripada Maliau Buffer Zone (Ext) Class 1 —1,637.00 Ha
6. Northern Gunung Rara FR (Class 1) — 8,443.00 Ha

Seluas 61,330 Hektar kawasan Northern Gunung Rara (NGR) SFM Project adalah kawasan yang telah
dipersijilkan di bawah Forest Stewardship Council (FSC) — FSC Certified (SCS-FM/COC-005059), manakala
kawasan Northern Gunung Rara FR (Class 1) — 8,443 Ha belum termasuk dalam kawasan yang telah

dipersijilkan.
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Kawasan projek iaitu seluas 69,777.36 Ha, yang terletak di pantai timur Sabah, adalah juga sebahagian
daripada United Nations Development Programme — Global Environment Facility (UNDP-GEF) Project on
“Biodiversity Conservation in Multiple-Use Forest Landscape in Sabah”, dan juga termasuk dalam Heart of
Boneo (HOB) Initiative. Projek ini juga merupakan koridor hidupan liar penting yang menghubungkan
Lembah Danum, Imbak Canyon dan Maliau Basin, yang kesemuanya merupakan Hutan Simpan

Perlindungan Kelas 1.

Northern Gunung Rara SFM Projek ini telah menerima peruntukan daripada Kerajaan Negeri dalam
Rancangan Malaysia Ke-11. Jumlah peruntukan tersedia dalam RP2 (2018-2019) adalah RM 3 Juta. Pada
tahun 2018 ini, peruntukan tersedia adalah RM 1.5 Juta.

3.0 OBJEKTIF STRATEGIK PENGURUSAN

Objektif teras projek adalah menjalankan pengurusan secara mapan di bawah rejim Pengurusan Hutan
Perlindungan selaras dengan Dasar Perhutanan Negeri dan Prinsip Pengurusan Hutan Berkekalan
(Sustainable Forest Management), bagi memulihara dan memelihara khazanah hutan negeri, dan menjadi
koridor hidupan liar utama yang menghubungkan tiga kawasan konservasi hidupan liar terpenting iaitu
Maliau Basin, Imbak Canyon dan Lembah Danum, disamping pengekalan ekologi dan biodiversiti hutan itu
sendiri.

Antara lain objektif pengurusan projek ini adalah:

1. Untuk memulihara dan memelihara biodiversiti, tadahan air dan lain-lain persekitaran sensitif
dalam kawasan projek.

2. Untuk mengekalkan keseimbangan dan kestabilan serta meningkatkan dan mengembalikan
biodiversiti, ekologi dan keadaan persekitaran kawasan projek.

3. Untuk menggalakkan pendidikan dan kesedaran pemuliharaan dan pemeliharaan hutan kepada
warga tempatan dan pihak berwajib berkenaan fungsi dan kepentingan kawasan projek.

4. Untuk menjalankan kajian dan penyelidikan serta aktiviti pemantauan.

5. Untuk meneroka kemungkinan penjanaan ganjaran dan pampasan dalam perkhidmatan alam
sekitar dan ekosistem.

6. Dan juga memperolehi persijilan “Green Certification” dalam kriteria pemeliharaan hutan dan alam
sekitar secara mapan dibawah Forest Stewardship Council (FSC).
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4.0 KOMPONEN PROJEK BAGI TAHUN 2018

KOMPONEN 1 : PEMULIHAN HUTAN
a) Northern Gn. Rara (NGR) SFM Project Area juga bakal meneruskan usaha rawatan silvikultur ini
dengan menjalankan Kerja-kerja Fasa Ketiga (3) Rawatan Silvikultur seluas 3,000 Ha. Seluas 3,000
Ha kerja-kerja rawatan silvikultur akan dijalankan di dalam kawasan Mt. Magdalena FR dan seluas
2,000 Ha di luar kawasan NGR SFM iaitu di Brantian Tatulit FR, Kalabakan, keseluruhannya untuk 2
tahun. Sasaran bagi tahun 2018 ini adalah menyiapkan 1,000 Ha di Blok 7 (Fasa 3) bagi kawasan Mt.
Magdalena FR. Peruntukan adalah daripada biayaan Kerajaan Persekutuan RMK-11 akan digunakan

untuk pembayaran kerja-kerja Fasa 3 Silvikultur ini.

b) Rawatan silvikultur Fasa Keempat (4) seluas 625 hektar di sekitar kawasan FCS Imbok, NGR SFM.
Terbahagi kepada tiga (3) kompartmen dan keseluruhannya untuk 1 tahun.

c) Penyelenggaraan dan penyulaman semula tanaman:
i Penyelenggaraan dan penyulaman semula tanaman 3 pusingan bagi kawasan Fasa 1
Program Restorasi Hutan seluas 50 Ha serta kawasan Fasa 2 seluas 5 Ha dan Fasa 3 seluas
25 Ha bagi Program Restorasi Hutan (Penanaman kawasan Hutan Miskin ‘Degraded Area’).

KOMPONEN 2 : FOREST MANAGEMENT CERTIFICATION

a) Closing of GAP(s) during the 2nd Surveillance Audit.

i Finding No: 2017.1 (Minor CAR) : Corrective Action Request — Meetings of Safety and Health
shall be conducted in accordance with the specifications of the Department of Safety and
Health. (Tindakan: Menjalankan empat (4) kali mesyuarat Safety and Health pada tahun
2017, sekali pada suku pertama tahun 2018 serta mendapatkan dokumen mesyuarat
JKKP suku ke tiga tahun 2016).

ji. Finding No: 2017.2 (Observation) : Corrective Action Request — A briefing on safety
specifications prior to the start of forest activities could be instituted to improve prevention
of injuries in field operation. (Tindakan: Menjalankan taklimat sebelum kerja dimulakan
dan menjalankan Toolbox meeting).

jii. Finding No: 2017.3 (Minor CAR) : Corrective Action Request — Records of training for each
forest worker on forest management plan shall be maintained. (Taklimat: Membuat rekod
latihan yang diikuti oleh setiap kakitangan).

iv. Finding No: 2017.4 (Minor CAR) : Corrective Action Request — Sites with HCV attributes shall
be identified and demarcated on maps in the management plan. (Tindakan: Mengemaskini
peta HCV terkini dalam Management Plan).

V. Finding No: 2017.5 (Minor CAR) : Corrective Action Request — Annual monitoring shall be
conducted on all HCV sites identified with focus on the effectiveness by which HCVF
management and protection measures. (Tindakan: Membuat analisis tahunan bagi HCV
Sites).
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vi.  Finding No: 2017.6 (Minor CAR) : Corrective Action Request — Results of annual monitoring
of HCV sites identified within the FMU shall be presented in the publicly available summary.
(Tindakan: Mengemaskini pemantauan tahunan bagi HCV sites di Laman Web NGR SFM).

b) Third (3rd) Surveillance Audit bagi pensijilan FSC bakal berjalan pada tahun ini. Oleh yang demikian,
komponen ini merupakan salah satu komponen kritikal dan salah satu sasaran utama tahun ini.
c) Pembayaran untuk Re-imburstment Fees bagi Audit + AFF.
d) Pemantauan High Conservation Value (HCV Monitoring) dan menyelenggara plot HCV endemik dan
hyper endemik.
i.  HCV 1: Biodiversity Value
e 1.1: Protected area
- Pemantauan pencerobohan dan pemburuan haram dan pembersihan sempadan
utama
e 1.2: Threatened and endagered species
- Pemantauan hidupan liar dan Permanent Sampling Plot
e 1.3: Endemic species
- Pemantauan hidupan liar dan Permanent Sampling Plot
e 1.4: Critical temporal use
- Pemantauan populasi burung di Gua VJR Bt Timbang dan pemburuan haram

ii.  HCV 2: Landscape-level Forest
- Pemantauan pencerobohan dan pemburuan haram, pemantauan hidupan liar serta
Permanent Sampling Plot.

jiii. HCV 3: Ecosystems
- Pemantauan pencerobohan dan pemburuan haram, pemantauan hidupan liar serta
Permanent Sampling Plot.

iv.  HCV 4: Service of Nature
e 4.2: Forest critical to erosion control

- Pemantauan pencerobohan dan pemburuan haram.
e 4.3: Forest providing barriers to destructive fire
- Pemantauan pencerobohan dan pemburuan haram dan aktiviti syarikat bersempadan.

v.  HCV 6: Cultural Identity for Local Communities
- Pemantauan aktiviti penuaian sarang burung di Gua Bt Timbang dalam kawasan VIR Bt
Timbang.

- Pemantauan pencerobohan dan pemburuan haram.
- Stakeholder consultation bersama Teriti Gua Bt Timbang

Vi. Menyelenggara 12 PSP plot (Plot persampelan kekal), dan juga menggantikan pancang plot
dengan kayu belian yang lebih tahan (di cat merah).

vii. Mewujudkan 3 PSP Plot yang baru, iaitu 2 plot di dalam kawasan Northern Gunung Rara FR
Kelas 1 dan 1 plot di kawasan Mt. Magdalena FR Kelas 1.

10| Page



e) Pemantauan syarat-syarat alam sekitar (Environmental Compliance Report).
i Pemantauan sampel air di empat (4) sungai yang telah dikenalpasti.
ii. Pemantauan ECR di lapangan.

f) Pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur:
i Penyelenggaraan sistem solar dan elektrik di FCS Bt Timbang dan FCS Imbok.
ii. Penyelenggaraan pagar elektrik di FCS Bt Timbang.
iii. Pemasangan pagar elektrik di FCS Imbok.
iv. Penyelenggaraan sistem paip dan water pump di FCS Bt Timbang dan FCS Imbok.
V. Penyelenggaraan cabin/rumah bagi FCS Bt Timbang dan FCS Imbok.
Vi. Penyelenggaraan pagar utama bagi FCS Bt Timbang dan FCS Imbok.

g) Pemantauan hidupan liar (Wildlife Monitoring)
i Camera Trapping

e Pembelian 3 camera trap tambahan untuk Wildlife survey
e Pembelian bekalan bateri untuk camera trap

ii. Night Survey by car

iii. Trancsect line / recce walk

iv.  Gibbon call

v.  SMART Patrolling

h) Jalan perhubungan:

i Hutan Simpan Mt. Magdalena Kelas 1:
- Penyelenggaraan jalan sedia ada menuju FCS Bt. Timbang sejauh 17 Km.
- Penyelenggaraan enam (6) jambatan sedia ada, pembinaan dan pemasangan dua (2)
jambatan kayu dan lima (5) culvert menuju ke FCS Bt. Timbang.

ii. Hutan Simpan Northern Gunung Rara Kelas 1:
- Penyelenggaraan jalan pemantauan hidupan liar sejauh 15 Km.
- Penyelenggaraan enam (6) jambatan sedia ada di jalan pemantauan hidupan liar.

i) Training and Capacity Building:
i.  Antara kursus dan latihan yang disasarkan pada tahun ini adalah kursus refreshment first
aid, kursus api, kursus refreshment FSC, kursus SMART Patrolling, Kursus Wildlife
monitoring dan Kursus HCV.

j) Revise and/or updating dokumen-dokumen penting Environmental Impact Assessment (EIA), Social
Impact Assessment (SIA), High Conservation Value (HCV) Assessment, Forest Fire Management Plan
(FFMP) dan paling kritikal Forest Mangement Plan (FMP) Northern Gn Rara SFM Project.
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k) Mengemaskini maklumat website Northern Gn. Rara SFM Project.

I) Social: Pemantauan berdasarkan resolusi semasa perundingan bersama Teriti Gua sarang burung Bt
Timbang berkaitan isu-isu di Gua Bt Timbang.

m) Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP): Menjalankan empat (4) kali mesyuarat, taklimat
keselamatan dan mesyuarat keselamatan di lapangan.

n) Mewujudkan ‘Pilot’ SMART Patrolling di kawasan NGR SFM untuk memudahkan pemantauan
komponen-komponen HCV.

o) Stakeholder Consultation:
i Main Stakeholders Consultation

ii. Bird’s Nest Stakeholder Consultation

p) FSC Logo: Pemasangan logo FSC di setiap Papan Tanda utama, poster etc.

KOMPONEN 3 : PERLINDUNGAN HUTAN
a) Pemasangan dan penyelenggaraan papan tanda projek FSC certified area, papan tanda amaran,
papan tanda blok silvikultur dan blok penanaman fasa 3 di kawasan projek yang sesuai akan
dijalankan. Antara papan tanda yang akan dipasang adalah 2 unit papan tanda projek FSC certified
area (8'x4’), 2 unit papan tanda amaran (8'x4’), 18 unit papan tanda silvikultur (18”x12”) dan 10
unit papan tanda restorasi hutan (18”x12").

b) Pemasangan dan penyelenggaraan papan amaran/pemberitahuan untuk aspek Occupational Safety
& Health (OSH) di kawasan projek NGR SFM yang sesuai. Terdapat 10 petunjuk arah, 15 penanda
jalan, 2 signboard Map Area, 10 Signboard amaran OSH, 5 signboard animal crossing, 3 tanda
amaran tanah runtuh, 15 amaran kebakaran hutan, 10 amaran larangan memburu etc.

c) Rondaan udara / Aerial Surveilance di kawasan projek akan dijalankan empat (4) kali setahun
(Quarterly).

d) Rondaan rutin darat / gate enforcement / patrolling di kawasan projek akan dijalankan sepanjang
tahun termasuk hujung minggu, sekurang-kurangnya 180 hari.

e) Rondaan dan operasi bersepadu (Task Force) bersama MCEE Tawau, Jabatan Hidupan Liar dan
WWEF. Membuat sekatan jalan (‘Roadblock’) bagi membanteras pemburu haram di kawasan NGR
SFM dan pelesen berdekatan iaitu Syarikat Empayar Kejora Sdn Bhd dan Serijaya Industries Sdn Bhd.

f) Pemasangan Camera Trap di 20 lokasi juga akan dibuat tahun ini bagi tujuan pemantauan hidupan
liar dan Smart Patrolling di kawasan projek. Lokasi pemasangan camera trap adalah kawasan
Mount Magdelina FR / Gunung Rara Wildlife Corridor / Northern Gunung Rara FR.

g) Dialog dan ceramah penerangan berkenaan pencegahan kebakaran hutan kepada kesemua
stakeholders, termasuk kesemua kontraktor dan sub-kontraktor Jabatan Perhutanan Sabah.
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KOMPONEN 4 : PENGUKURAN, PENANDAAN DAN PEMBERSIHAN SEMULA SEMPADAN
a) Kerja-kerja re-brushing semula sempadan Hutan Simpan Mt Magdalena Kelas 1 / Hutan Simpan
Northern Gunung Rara Kelas 1 / VIR Bt Timbang sejauh 10,000 meter di sepanjang sempadan sedia

ada akan dilaksanakan pada tahun ini.

b) Pengesahan sempadan Hutan Simpan Northern Gunung Rara Kelas 1 / VJR Bt Timbang oleh pihak
FRM (ibu Pejabat Perhutanan Sandakan) bersama dengan wakil Pejabat MCEE Wilayah Tawau,
wakil Yayasan Sabah dan Unit NGR SFM, berserta wakil kontraktor Asiatic Lumber.

KOMPONEN 5 : PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN PERALATAN LAPANGAN
a) Pembelian 5 unit camera trap tambahan untuk tujuan Wildlife monitoring.

b) Penyelenggaraan 10 unit camera trap sedia ada.

c) Pembelian dakwat printer untuk tahun ini. la adalah untuk pengurusan pentadbiran Projek NGR
SFM di Pejabat mahupun di lapangan.

d) Penyelenggaraan / baikpulih komputer sedia ada di FCS Bt Timbang dan FCS Imbok.

e) Pembelian LCD Projector dan screen. la adalah untuk kegunaan semasa mesyuarat unit NGR SFM,
Stakeholder Consultation, Bird’s Nest Stakeholder Consultation dan mesyuarat OSH.

f) Pembelian alat Personal Protection Equipment (PPE) iaitu 10 unit topi keselamatan, kasut
keselamatan, baju keselamatan dan vest yang dilengkapi pemantul cahaya.

g) Pembelian First Aid Kit iaitu sebanyak 9 unit.

h) Penyelenggaraan kenderaan sedia ada yang digunakan dalam Projek NGR SFM adalah satu
keperluan setiap tahun.

i) Pembelian alat CCTV. la adalah untuk pengawalan 24 jam di gate FCS Bt Timbang dan FCS Imbok.

j)  Pembelian 2 unit laptop dan 1 unit printer untuk kegunaan pengurusan pentadbiran Projek NGR
SFM di Pejabat mahupun di lapangan.

k) Pembelian ‘Drone’ bagi tujuan kerja-kerja lapangan seperti pemantauan silvikultur, hidupan liar,
kawasan berpotensi untuk kebakaran hutan, etc.
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5.0 KOS OPERASI PROJEK

Berikut adalah kiraan kos perlaksanaan projek bagi tahun ini:

BIL

KOMPONEN PROJEK

KOS (RM)

1.

PEMULIHAN HUTAN

D11

1.1

Rawatan silvikultur Fasa 3: 5,000 Ha (3,000 Ha dijalankan di kawasan Mt. Magdalena,
NGR SFM Projek dan 2,000 Ha dijalankan di luar kawasan projek NGR SFM iaitu di
Hutan Simpan Brantian Tatulit, Kalabakan).

(peruntukan dibayar
melalui Federal Fund
RMK-11)

1.2

Rawatan silvikultur Fasa 4: 625 Ha. Kompartmen B17, B20 dan B25

250,000.00

1.3

Penyelenggaraan dan penyulaman semula tanaman 3 pusingan bagi kawasan Fasa 1
Program Restorasi Hutan seluas 50 Ha, Fasa 2 seluas 5 Ha dan Fasa 3 seluas 25 Ha.

49,000.00

Forest Management Certification

2.1

Closing of GAP(s) during the 2nd Surveillance Audit

2.2

FSC 3rd Surveillance Audit

83,829.85

2.3

FSC Audit + AFF Fees

5,000.00

24

Pemantauan High Conservation Value (HCV Monitoring), menyelenggara plot HCV
termasuk PSP plot sedia ada dan mewujudkan 3 PSP plot baru

3,000.00

2.5

Pemantauan syarat-syarat alam
Pengambilan sampel air.

sekitar (Environmental Compliance Report) -

3,000.00

2.6

Pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur:

i) Penyelenggaraan sistem solar dan elektrik di FCS Bt Timbang dan FCS Imbok

44,000.00

ii) Penyelenggaraan pagar elektrik di FCS Bt Timbang

14,700.00

iii) Pemasangan pagar elektrik di FCS Imbok

29,000.00

iv) Penyelenggaraan sistem paip dan water pump di FCS Bt Timbang dan FCS Imbok

13,750.00

v) Penyelenggaraan cabin/rumah bagi FCS Bt Timbang dan FCS Imbok

29,000.00

vi) Penyelenggaraan pagar utama bagi FCS Bt Timbang dan FCS Imbok

20,000.00

2.7

Pemantauan Hidupan liar — Camera trapping, Night survey by car, Transect line/recce
walk, Gibbon call

2.8

Jalan Perhubungan:

i) Hutan Simpan Mt. Magdalena Kelas 1:

- Penyelenggaraan jalan sedia ada — jalan menuju FCS Bt Timbang sejauh 17 Km.

- Penyelenggaraan enam (6) jambatan sedia ada, pembinaan dan pemasangan dua (2)
jambatan kayu dan lima (5) culvert menuju ke FCS Bt Timbang.

249,990.00

ii) Hutan Simpan Northern Gunung Rara Kelas 1:
- Penyelenggaraan jalan pemantauan hidupan liar sejauh 15 Km.
- Penyelenggaraan enam (6) jambatan sedia ada di jalan pemantauan hidupan liar.

199,990.00

2.9

Training & Capacity Building, Consultation and Meetings

2.10

Revise/updating dokumen EIA, HCV, SIA, FFMP dan FMP

2.11

Mengemaskini Website NGR SFM.

2.12

Social: Pemantauan berdasarkan resolusi semasa perundingan bersama Teriti Gua
sarang burung Bt Timbang berkaitan isu-isu di Gua Bt Timbang.

2.13

Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP)

2.14

Mewujudkan ‘Pilot SMART Patrolling’
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2.15 | Stakeholders Consultation:

1) Main Stakeholders Consultation 20,000.00

ii) Bird’s Nest Stakeholder Consultation -

2.16 | FSC Logo: Pemasangan logo FSC disetiap papan tanda utama, poster etc. 3,220.00

Perlindungan Hutan

3.1 | Papan tanda projek 43,000.00
3.2 Papan tanda OSH 29,000.00
3.3 | Rondaan udara (Pembayaran
menggunakan Vot lain)
3.4 | Rondaan rutin / Gate Enforcement 156,000.00

3.5 Pemasangan 20 camera trap -

3.6 | Operasibersepadu (Task Force) bersama MCEE, Jabatan Hidupan Liar dan WWF: -
- Sekatan jalan (Roadblock) bagi membanteras pemburu haram.

3.7 | Dialog dan ceramah berkenaan pencegahan kebakaran hutan -

Pen ran, Penandaan & Pembersihan Semula Sempadan

4.1 Re-brushing semula sempadan Hutan Simpan Mt. Magdalena Kelas 1 / Hutan Simpan 45,000.00
Northern Gunung Rara Kelas 1 / VIR Bt Timbang - 10,000 meter

4.2 | Pengesahan sempadan Hutan Simpan Northern Gunung Rara Kelas 1 / VJR Bt Timbang -
oleh Pihak FRM (Ibu Pejabat Perhutanan Sandakan)

Pengurusan Pentadbiran dan Peralatan Lapangan

5.1 Pembelian 3 unit camera trap tambahan untuk Wildlife Monitoring 26,000.00
5.2 | Penyelenggaraan 10 unit camera trap sedia ada 16,000.00
5.3 | Pembelian dakwat printer 5,000.00
5.4 | Penyelenggaraan / baikpulih komputer sedia ada 3,000.00
5.5 Pembelian LCD Projector dan screen 5,000.00
5.6 | Pembelian alat Personal Protection Equipment (PPE) 3,410.00
5.7 Pembelian First Aid Kit 3,410.00
5.8 | Penyelenggaraan kenderaan sedia ada 112,000.00
5.9 | Pembelian CCTV 19,000.00
5.10 | Pembelian 2 unit Laptop dan 1 unit Printer 12,200.15
5.11 | Pembelian 1 unit Drone 4,500.00

Total 1,500,000.00
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6.0 JADUAL PERLAKSANAAN

BIL

KOMPONEN PROJEK

Feb

Mac

Apr

May

Jun | Jul |Aug| Sep

Oct

Nov

Dis

1.

PEMULIHAN HUTAN

a)

Rawatan silvikultur Fasa 3: 5,000 Ha (3,000 Ha dijalankan di kawasan Mt.
Magdalena, NGR SFM Projek dan 2,000 Ha dijalankan di luar kawasan projek
NGR SFM iaitu di Hutan Simpan Brantian Tatulit, Kalabakan).

b)

Rawatan silvikultur Fasa 4: 625 Ha. Kompartmen B17, B20 dan B25

Penyelenggaraan dan penyulaman semula tanaman 3 pusingan bagi kawasan Fasa
1 Program Restorasi Hutan seluas 50 Ha, Fasa 2 seluas 5 Ha dan Fasa 3 seluas 25
Ha.

FOREST MANAGEMENT CERTIFICATION

a)

Closing of GAP (s) during the 2nd Surveillance Audit

FSC 3rd Surveillance Audit

b)

FSC Audit + AFF fees

<)

Pemantauan High Conservation Value (HCV Monitoring), menyelenggara plot
HCYV termasuk PSP plot sedia ada dan mewujudkan 3 PSP plot baru

d)

Pemantauan syarat-syarat alam sekitar (Environmental Compliance Report) —
Pengambilan sampel air.

€)

Pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur:

- Penyelenggaraan sistem solar dan elektrik di FCS Bt Timbang dan FCS Imbok

- Penyelenggaraan pagar elektrik di FCS Bt Timbang

- Pemasangan pagar elektrik di FCS Imbok

- Penyelenggaraan sistem paip dan water pump di FCS Bt Timbang dan FCS
Imbok

- Penyelenggaraan cabin/rumah bagi FCS Bt Timbang dan FCS Imbok

- Penyelenggaraan pagar utama bagi FCS Bt Timbang dan FCS Imbok

Pemantauan Hidupan liar — Camera trapping, Night survey by car, Transect
line/recce walk, Gibbon call, SMART Patrolling.

2

Jalan perhubungan:

Hutan Simpan Mt. Magdelina Kelas 1:

- Penyelenggaraan jalan sedia ada — jalan menuju FCS Bt Timbang sejauh 17 Km.

- Penyelenggaraan enam (6) jambatan sedia ada, pembinaan dan pemasangan dua
(2) jambatan kayu dan lima (5) culvert menuju ke FCS Bt Timbang.

Hutan Simpan Northern Gunung Rara Kelas 1:
- Penyelenggaraan jalan pemantauan hidupan liar sejauh 15 Km.
- Penyelenggaraan enam (6) jambatan sedia ada di jalan pemantauan hidupan liar.

Training & Capacity Building

Revise/updating dokumen EIA, HCV, SIA, FFMP dan FMP

Mengemaskini Website NGR SFM.

Social: Bird Nest Consultation.

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) — Mesyuarat

Mewujudkan ‘Pilot’ SMART Patrolling di kawasan NGR SFM

Stakeholders Consultation:

- Main Stakeholders Consultation

- Bird Nest’s Stakeholder Consultation
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0)

FSC Logo: Pemasangan logo FSC disetiap papan tanda utama, poster etc.

PERLINDUNGAN HUTAN

a) | Papan tanda projek

b) | Papan tanda OSH

¢) | Rondaan udara

d) | Rondaan rutin / Gate Enforcement

e) | Operasi bersepadu (Task Force) bersama MCEE, Jabatan Hidupan Liar dan
Yg\exlgt.an jalan (Roadblock) bagi membanteras pemburu haram di kawasan NGR
SFM dan syarikat bersempadan iaitu Empayar Kejora Sdn Bhd serta Serijaya
Industries Sdn Bhd.

f) | Pemasangan 20 camera trap

g) | Dialog dan ceramah berkenaan pencegahan kebakaran hutan.
PENGUKURAN, PENANDAAN & PEMBERSIHAN SEMULA SEMPADAN

a) | Re-brushing semula sempadan Hutan Simpan Mt. Magdalena Kelas 1 / Hutan
Simpan Northern Gunung Rara Kelas 1 / VJR Bt Timbang - 10,000 meter

b) | Pengesahan sempadan Hutan Simpan Northern Gunung Rara Kelas 1 / VJR Bt
Timbang oleh Pihak FRM (Ibu Pejabat Perhutanan Sandakan)
PENGURUSAN PENTADBIRAN & PERALATAN LAPANGAN

a) | Pembelian 5 unit camera trap tambahan untuk Wildlife Monitoring

b) | Penyelenggaraan 10 unit camera trap sedia ada

¢) | Pembelian dakwat printer

d) | Penyelenggaraan / baikpulih komputer sedia ada

e) | Pembelian LCD Projector dan screen

f) | Pembelian alat Personal Protection Equipment (PPE)

g) | Pembelian First Aid Kit

h) | Penyelenggaraan kenderaan sedia ada

i) | Pembelian alat CCTV

j) | Pembelian 2 unit Laptop dan 1 unit printer

1) | Pembelian 1 unit ‘Drone’
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“WE AIM TO BE THE BEST”
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