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COMPLIANCE REPORT 2016 

SFM  SUGUT BELURAN 

NO APPROVED ACTIVITIES LOCATION TARGET ACHIEVEMENT 2016 REMARK 

  

Pemulihan Hutan 

 

 

Kompartmen 

  %  

1  
A) Rawatan Silvikultur 

 
 
 

B) Penanaman buah-buahan 
 
 

 
 

C) Penyelenggaraan tanaman 
60Ha 
 
 
 

D) Penanaman IPS 

 
Cpt 8 & 14 

 
 
 

Cpt 5 & 9 
 
 
 
 

Cpt 2, 3, 4 & 5 
 
 
 
 

Cpt 3 & 4 

 
625 Ha 

 
 
 

50 Ha 
 
 

 
 

2 Pusingan 
 
 
 
 

2.86 
 

 
625 

 
 
 

50 
 
 

 
 
2 pusingan 
 
 
 
 
4 Pusingan 

 
100% 
 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 

 
Tercapai 
Compartment 8=310ha 
Compartment 14=315ha 
 
Tercapai 
Pelbagi Spesis Buah-buahan 
 
 
 
Tercapai 
Pusingan 1=Ogos 
Pusingan 2=November 
 
 
Tercapai 
Dilaksanakan oleh Staf SFM Sugut 
Pusingan 1=march 
Pusingan 2=jun 
Pusingan 3=sept 
Pusingan 4=Dis 
 

 Nota:*Cpt=Compartment,Tgt=target, bh=buah, kpg=keeping, PL=Pengurus Lapangan, TP=Timb Pegarah,DFO=Pegawai perhutanan, 
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COMPLIANCE REPORT 2016 

SFM SUGUT BELURAN 

NO APPROVED ACTIVITIES LOCATION TARGET ACHIEVEMENT 2016 REMARK 

  

Pembangunan Prasarana & 

Infrastruktur 

 

 

Kompartmen 

   
% 

 

  
a) Pembinaan Nursery 
 
 
 
c) Pembinaan Pondok “Look Out Point” 
 
 
d) Pembinaan benteng jety Sg.Timbang 
 
e) Jalan Akses( Bukit Melukap 3KM) 
 
f) Pembinaan Pondok di Gua Sam 
Mannan 
 
g) Menaiktaraf Bangsal Bot Untuk 
Penginapan 
 
i) Pembinaan Jalan Simen MR Bosku 
 
j) Pembinaan Bangunan Genset Sg 
Timbang 
 
k) Renovation Bangunan Genset FCS 
SCA  
 
l) Pembinaan Pejabat SFM SCA 
 

 
Cpt 4 

 
 
 

Cpt 5 
 

 
Cpt 4 ( Sg Timbang 1 ) 

 
Cpt 9 

 
Cpt 4 

 
 

Cpt 4 
 
 

Cpt 3 
 

Cpt 4 
 
 

Cpr 2 
 
 

Cpt 2 

 
1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

3 KM 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 
1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

3 KM 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 
 
 
100 % 
 
 
100% 
 
100 % 
 
100% 
 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
 
 

 
Komited 
Peruntukan lambat diterima 
 
 
Tercapai 
 
 
Tercapai 
 
Tercapai 
 
Tercapai 
 
 
Tercapai 
 
 
Tercapai 
 
Tercapai 
 
 
Tercapai 
 
 
Komited 
Peruntukan Lambat di terima 
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COMPLIANCE REPORT 2016 

SFM SUGUT BELURAN 

NO APPROVED ACTIVITIES LOCATION TARGET ACHIEVEMENT 2016 REMARK 

  

Pembangunan Prasarana & 

Infrastruktur 

 

 

Kompartmen 

 

(Ha) 

  
% 

 

 m) Suplly Pendawaian kawasan Jeti 
 
n) Menaiktaraf Bilik Kecemasan 
 
o) Pembinaan lorong jalankaki untuk 
pemerhatian Wildlife 
 
p) Menambahbaik Titian di sepanjang 
jalan ke Gua Sam Mannan 
 
q) Pembinaan Stor Minyak 
 
 
r) Perkhidmatan Servising Engine 
Genset dan kerosakan 

 
 

Cpt 4 
 

Cpt 2 
 

Cpt 3 & 4 
 
 

Cpt 4 
 
 

Cpt 2 & Cpt 4 
 
 

Cpt 2 & 4 
 
 

Bangsal 
 

1 
 

4 KM 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

3 Genset 
(4 kali Setahun) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

4 KM 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

3 Genset (4 kali 
Setahun) 

 

100% 
 
100% 
 
100% 
 
 
100% 
 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercapai 
(Di kontrakkan) 
Tercapai 
(Di Kontrakkan) 
Tercapai 
(Staf SFM Laksanakan) 
 
Tercapai 
(Staf SFM Laksanakan) 
 
Tercapai 
( Di Kontrakkan) 
 
Tercapai 
( Di kontrakan) 

Nota:*Cpt=Compartment,Tgt=target, bh=buah, kpg=keeping, PL=Pengurus Lapangan, TP=Timb Pegarah,DFO=Pegawai perhutanan, 
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COMPLIANCE REPORT 2016 

SFM SUGUT BELURAN 

NO APPROVED ACTIVITIES LOCATION TARGET ACHIEVEMENT 2016 REMARK 

 Meningkat Keselamatan 

Kawasan 

 

Kompartmen (Ha)  %  

 A) Pemasangan Papan Tanda & Plet FD 
 
 
B) Rondaan Udara 
 
 
C) Upgrade Helipad 
 
 
D) Rondaan Darat 
 
 
 
E) Rondaan Bakau & Sungai 
 
 
 
 

Keseluruhan 
Sempadan 
 
Keseluruhan 
Sempadan 
 
Cpt 4 
 
 
Keseluruhan 
Sempadan 
 
 
Keseluruhan 
Sempadan 
 

Cpt  
1 -15 

 
6 kali  

Setahun 
 

1 
 
 

2 kali 
seminggu 

 
 

3 kali 
seminggu 

100 keping 
 
 
6 kali setahun 
 
 
1 
 
 
102 hari 
 
 
 
153 hari 

100% 
 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 

Tercapai 
( Staf SFM ) 
 
Tercapai 
( TP,DFO & PL) 
 
Tercapai 
(Di kontrakkan) 
 
Tercapai 
Tiada Pencerobohan berlaku 
sepanjang tahun 2016 
 
Tercapai 
Tiada Pencerobohan berlaku 
sepanjang tahun 2016 
 

Nota:*Cpt=Compartment,Tgt=target, bh=buah, kpg=keeping, PL=Pengurus Lapangan, TP=Timb Pegarah,DFO=Pegawai perhutanan, 
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COMPLIANCE REPORT 2016 

SFM SUGUT BELURAN 

NO APPROVED ACTIVITIES LOCATION TARGET ACHIEVEMENT 2016 REMARK 

 Wildlife Monitoring & 

Perolehan Maklumat 

Kompartmen (Ha)  %  

 A) Perolehan Komputer 
 
B) Perolehan Video Dokumentari SCA 
(Recce) 
 
C) Perolehan Laman Sesawang SFM 
Sugut 
 
D) Perolehan Punca Garam Di Trial 
Wildlife 
 
E) Perolehan Betteri 3A untuk Kamera 
Trip 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pejabat SFM SCA 
 
Keseluruhan 
Kawasan SCA 
 
SFM SUGUT 
 
 
Cpt 11 
 
 
Kamera Trip 

1 
 

Aktiviti 
Conservation 

 
SFM Sugut 

 
 

Cpt 11 
 
 

Widlife  

1 100 % 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
 
100 % 

Telah diperolehi 
 
Telah dilaksanakan recce untuk 
persediaaan pengambaran 2017 
 
Telah siap diwujudkan untuk SFM Sugut 
Beluran 
 
Telah di pasang oleh Staf SFM 
 
 
Telah dibekalkan untuk 2016 

Nota:*Tgt=target, bh=buah, kpg=keeping, PL=Pengurus Lapangan, TP=Timb Pegarah,DFO=Pegawai perhutanan 
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COMPLIANCE REPORT 2016 

SFM SUGUT BELURAN 

NO APPROVED ACTIVITIES LOCATION TARGET ACHIEVEMENT 2016 REMARK 

  

Pensijilan FSC 

 

Kompartmen 

 

 

(Ha) 

  
% 

 

  
A) Penyediaan Dan Kelulusan SFM SCA 
 
 
 
B) Persediaan Auditor FSC 
 
 
 
 
C) Aktiviti-Aktiviti Komuniti Dan 
Stakeholder 

 
 
 
 

 

 
Maklumat Lapangan 
 
 
 
SFM Sugut Beluran 
 
 
 
 
SFM Sugut Beluran 

 
RDC Sepilok & 
WWF Malaysia 

 
 

Pensijilan FSC 
 
 
 
 

Meeting Dan 
lawatan Projek 

 
Expedisi & 
Penulisan FMP 

 
100 % 
 
 
 
100 % 
 
 
 
 
100 % 

 
FMP Trusan Sugut Siap 
 
 
 
SFM Sugut Telah diAudit pada 03hb-
07hb Oktober 2016 
 
 
 
Telah dilaksanakan. 
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COMPLIANCE REPORT 2016 

SFM SUGUT BELURAN 

NO APPROVED ACTIVITIES LOCATION TARGET ACHIEVEMENT 2016 REMARK 

  

Pengurusan Projek 

 

Kompartmen 

 

(Ha) 

  
% 

 

  
A) Penyeliaan & Penyelenggaraan 
Projek 
 
B) Pembaikan Lorong Gua Sam 
Mannan 
 
C) Laporan Quarterly & Compliance 
 
 
D) Perolehan Projekter 
 
 
E) Perolehan Maklumat 
menggunakan Drone 
 
F) Perolehan Landskap 
 
 
 
 
G) Menaiktaraf Sumber Air 

 
SFM Sugut Beluran 
 
 
 
Cpt 4 
 
 
AWP 2016 
 
 
SFM Sugut 
 
 
Maklumat dan 
pemantauan  
 
 
SFM Sugut Beluran 
 
 
 
 
SFM Sugut Beluran 

 
Semua 
Aktiviti  

 
 

Pembersihan 
 
 

AWP 2016 
 
 

1 set 
 
 

Maklumat 
Hutan & 
Aktiviti  

 
Kawasan 
Pejabat & 

Puncak 
Fidelis 

 
FCS & 

Pengkalan 
Timbang 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 set 

 
100 % 
 
 
 
100 % 
 
 
100% 
 
 
100 % 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 
 
 
 
 
100 % 

 
Semua aktiviti Projek dapat di pantau 
dengan baik 
 
 
Terlaksana dengan baik oleh kerjasama 
kakitangan SFM Sugut 
 
Laporan pematuhan dapat dilaporkan 
mengikut jadual. 
 
Telah dibekalkan untuk kegunaan 
Mesyuarat dan Krusus. 
 
FRM telah melaksanakan perolehan 
maklumat tersebut 
 
 
Landskap dapat dilaksanakan 
 
 
 
 
Telah dibekalkan dan dinaiktaraf 

Nota:*Cpt=Compartment,Tgt=target, bh=buah, kpg=keeping, PL=Pengurus Lapangan, TP=Timb Pegarah,DFO=Pegawai perhutanan, 
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TAMBAHAN KERJA BAGI TAHUN 2016 

COMPLIANCE REPORT 2016 

SFM SUGUT BELURAN 

 

NO 

 

APPROVED ACTIVITIES 

 

 

LOCATION 

 

TARGET 

 

ACHIEVEMENT 2016 

 

REMARK 

 
1 

 
Infrastruktur 

 
1.1.  Jalan Akses TAPAK Dan Jalan Akses 
DE PETIN 

 
 
 

Cpt 11 & 10 

 
 
 

2 KM 

 %  

 
 
100 % 

 
Telah disiapkan sepenuhnya pada 
bulan September 2016 
 

 
2 

 
Pengurusan Projek 
 
2.1. Perlantikan kakitangan 
 
 

 
 
 

Khusus SFM Sugut 
Beluran 

 
 
 

2 Orang 

  
 
 
100 % 

 
 
 
Pihak jabatan Perhutanan Sabah telah 
melantik dua orang kakitangan 
daripada komuniti sebagai Pembantu 
Penyelidik secara kontrak. 
 

Nota:*Tgt=target, bh=buah, kpg=keeping, PL=Pengurus Lapangan, TP=Timb Pegarah,DFO=Pegawai perhutanan, 
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2.0 Pencapaian Perbelanjaan Aktiviti  Perlaksanaan Pemuliharaan Hutan, Infrastruktur, Prasarana Dan  

Perolehan SFM Sugut Bagi 2016 

 

Semua  aktiviti Utama merujuk AWP 2016 dapat dilaksanakan, terutamanya Pemulihan hutan iaitu Kerja rawatan Silvikultur seluas  

seluas 625 hektar. Penanaman buah-buahan seluas 50 hekter. Manakala kerja penyelenggaraan seluas 62.86 hekter(termasuk 

Tanaman IPS). Menaiktaraf jalan Akses sejauh 5 KM (Jalan Melukap, Jalan DE Petin Dan Jalan Tapak).  Penyelenggaraan Jalan 

Sejauh 3KM(Main road Bosku). Perolehan Harta modal tahun ini sebuah generetor 60KVA. Dan terdapat dua Perlantikan kakitangan 

lelaki sebagai Pembantu Penyelidikan secara kontrak. Kesinambungan Jumlah peruntukan PPM yang telah diluluskan pada tahun 

2015 sehingga 2016 ialah adalah lebihkurang Rm 1, 200, 000.00. Peruntukan tersebut telah dibelanjakan sebanyak RM 1,734, 095.86. 

Anggaran baki yang komited untuk dibelanjakan pada tahun 2107 lebih kurang RM 629, 638.04. Projek ini juga telah menerima 

peruntukan dari (Peruntukan Agro, S16 & Api) berjumlah lebih kurang RM 1, 124, 168.77. Jumlah perbelanjaan berbayar sebenar 

bagi tahun 2016 adalah sebanyak RM 3, 020, 273.71. Pada keseluruhannya, hampir ke semua yang telah dirancang dalam Annual 

Work Plan 2016 dapat dibelanjakan  dan dilaksanakan. Rujuk  Jadual 1. 
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Jadual 1: Peruntukan kewangan Dan Perbelanjaan 2016 

Peruntukan Butiran & Jumlah 
Peruntukan 

Jumlah 
Perbelanjaan 

Baki 
Peruntukan 

PPM 11/2014 
PPM 01/2015 
PPM 04/2010 
PPM 13/2016 

1, 010, 000.00 
680, 000.00 
420, 791.92 
1, 200, 000.00 

2, 696, 576.87 553, 865.05(PPA) 

WDA 03/2015 

WDA 13/2016 

210, 000.00 

100, 000.00 

234, 227.01 75, 772.99 (PPD Beluran ) 

AGRO- Bekalan dll 
 

 688, 242.70  

S16 
Perjalanan & sara hidup(elaun) 

 
 

 
108, 001.44 

 
 

S16 
Bekalan&bahan.Penyelenggaran  
Motobot 

 
 

 
 

 
 

S16 
Bekalan&bahan.Penyelenggaran  
Loji dan Kenderaan 

 
30,000.00 

 
29, 755.98 

 
244.02 

Total Keseluruhan 3, 756, 804.00 
 

 

Total Perbelanjaan sebenar 2, 088, 094.65  
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lawatan Bekerja TP ke Projek SFM Sugut 
Gazebo di Puncak Fidelis 

Pemantauan DFO Beluran 

Pemantauan udara ke SFM Sugut 

Lawatan Berkerja TP Bersama Unit K9 & FRM 

Pondok Gua Sam Mannan 

Pemeriksaan Lapangan Oleh  

Auditor FSC 

SFM Sugut Sedang di Audit FSC 


