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RANCANGAN KERJA TAHUNAN(AWP 2018) 

PROJEK SFM SUGUT 

SUGUT CONSERVATION AREA 

 

 
1.0 PENDAHULUAN         

  

Rancangan Kerja Tahunan (AWP ) ini  merupakan  pelaksanaan Projek Pemulihan & Konservasi Hutan  

dalam  konsep Sustainable Forest Management (SFM) dalam Hutan Simpan Trusan Sugut  Beluran. Ianya 

dirangka semula sebagai lanjutan usaha Jabatan Perhutanan Sabah ke arah pemulihan hutan dan Eko 

Pelancongan sebagai teras baru pengekalan hutan, di bawah pembiayaan Tabung PPM dan Tabung 

Pemulihan Hutan. 

AWP 2018 ini merupakan kesinambungan aktiviti yang diperlukan dalam FMP, iaitu matlamat 

utamanya adalah masih meneruskan akitviti-aktiviti Pemulihan Hutan dengan kaedah rawatan Silvikultur 

dan penanaman buah-buahan pada kawasan-kawasan yang agak terbuka akibat aktiviti pembalakan lama 

dan kebakaran hutan. Selain itu, AWP 2018 juga merangkumi pembangunan prasarana dan 

infrastruktur, perlindungan hutan, logistic, pemantauan hidupan liar, latihan dan aktiviti social 

(aktiviti bersama Komuniti dan Stakeholder) serta Pensijilan Forest Stewardship Council (FSC).   

Pelaksanaan AWP 2017 dapat dijalankan dengan jayanya. Stesen Perhutanan Projek SFM Sugut 

telah dirasmikan oleh Datuk Sam Mannan, Ketua Konservator Hutan Sabah pada bulan Ogos 2017. 

Selain itu, Projek SFM Sugut juga telah mendapat pengiktirafan sebagai “Well Managed Forest” dan 

dianugerahkan Sijil Forest Stewardship Council (FSC). FSC Audit 2017 juga mencatat keputusan yang 

baik dengan keputusan audit 2(Minor CAR) dan 2(Observation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 1 : Well Managed Certification 
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2.0 LATAR BELAKANG KAWASAN PROJEK 

 

2.1 Lokasi Kawasan Projek dan Keluasan Part 1: Hutan Simpan Trusan Sugut 

Kawasan Projek SFM Sugut adalah melibatkan Hutan Simpan Trusan Sugut yang terletak di bawah 

kawalan Pejabat Perhutanan Daerah Beluran  iaitu  di selatan Sungai Sugut pada kedudukan 117.58 E –  

117.73 E dan 6.28 N-6.41 N. Jumlah keluasan kawasan ini ialah 8,680 hektar. Kawasan ini boleh diakses 

melalui jalan IJM Sabang yang bersambung dengan Jalan Sapi – Pitas sejauh 48km (gravel) 1 ½ jam 

perjalanan. Manakala jarak daripada Sandakan ke Simpang Jalan IJM ialah lebih kurang 270km 2 ½ jam 

perjalanan, dan jika menaiki bot dari Jeti Pekan Beluran ke Pangkalan Sg.Timbang lebih kurang 1 ½ jam 

perjalanan. Bagi memudahkan perancangan dan pengurusan, keseluruhan kawasan ini telah dibahagikan 

kepada 15 compartment yang dibentuk berpandukan topografi, stratum hutan, jalan dan sungai yang sedia 

ada seperti dalam Rajah 2.1. 

 

Rajah 2.1 : Pembahagian Compartment Part 1: Hutan Simpan Trusan Sugut 
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2.2 Pengurusan Tambahan Part 2: Hutan Simpan Sugut Kelas 1 

Hutan Simpan Sugut Kelas 1 adalah terletak di barat Hutan Simpan Trusan Sugut. Kedua-dua hutan 

simpan ini dipisahkan oleh Sungai Sugut. Hutan simpan ini juga di bawah kawalan Pejabat Perhutanan 

Beluran. Pada tahun 2017, terdapat beberapa aktiviti awal yang telah dilaksanakan di kawasan ini seperti 

Rawatan Silvikultur dan juga Kajian Saintifik daripada kakitangan Jabatan Perhutanan Sabah dan NGO 

(WWF-Malaysia). 

 Di samping itu, bagi memudahkan perancangan dan pengurusan, keseluruhan kawasan ini juga 

telah dibahagikan kepada 12 compartment seperti dalam Rajah 3. Untuk AWP 2018, terdapat beberapa 

aktiviti yang dicadangkan untuk dilaksanakan di Hutan Simpan Sugut Kelas 1 yang mana melibatakan 

Pembangunan Infrastruktur, Perlindungan Hutan, Pemuliharaan Hutan, Pemantauan Hidupan Liar dan 

sebagainya. Aktiviti-aktiviti tersebut amat penting dan sebagai langkah awal dalam membentuk 

pengurusan hutan yang mapan. 

Rajah 2.2 : Pembahagian Compartment Part 2: Hutan Simpan Sugut Kelas 1 
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3.0 OBJEKTIF PENGURUSAN 

Matlamat pengurusan utama HS. Trusan Sugut adalah pemuliharaan jangka panjang terhadap pelbagai 

jenis hutan dan ekosistem lain yang ada di rizab termasuk hidupan liar yang mendiami kawasan itu, fungsi 

ekologi hutan, dan untuk memastikan kelestarian hutan. 

 

Ini termasuk  matlamat pengurusan secara spesifik  5 hingga 10 tahun seperti berikut: 

 

I. Perlindungan dan pemulihan pelbagai jenis hutan di kawasan ini, seperti hutan Dipterokarp tanah 

rendah, hutan paya air tawar dan bakau, dan kawasan riparian; 

II. Pemuliharaan spesies mamalia, burung dan pokok yang terancam seperti Orang Utan, Bangkatan, 

burung hantu helmet dan pelbagai jenis pokok Dipterocarp; 

III. Meningkatkan struktur hutan dan kepelbagaian spesies pokok dengan rawatan silvikultur dan 

restorasi hutan. 

IV. Memperbaiki kawasan hutan yang terjejas yang disebabkan oleh aktiviti pembalakan lalu dan 

kerosakan disebabkan kebakaran melalui restorasi; 

V. Memulihkan connectivitiy antara Trusan Sugut FR dan rizab hutan berhampiran untuk 

memperluaskan habitat untuk spesies hidupan liar seperti banteng, harimau dahan dan beruang 

madu; 

VI. Pengurusan terhadap Nilai Konservasi Tinggi yang dikenal pasti di hutan; dan 

VII. Melindungi dan meningkatkan perkhidmatan alam sekitar yang disediakan oleh hutan. 

 

Matlamat ini akan dicapai sebahagian besarnya dengan mengurangkan ancaman kepada hutan dan hidupan 

liar dan dengan usaha pemulihan hutan yang segera dan berkesan. 

 

Objektif pengurangan ancaman khusus (skala 1 - 2 tahun) termasuk: 

 

I. Mengurangkan ancaman kepada hutan dan spesies pokok melalui pengawasan dan 

penguatkuasaan terhadap pencerobohan dan pembalakan haram; 

II. Mengurangkan ancaman kepada spesies hidupan liar dengan melakukan rondaan dan 

penguatkuasaan undang-undang terhadap pemburu haram dan pemancing ikan kawasan yang 

dilarang; 

III. Mencegah dan mengawal kebakaran, persiapan yang cukup semasa musim kemarau El Nino; 

IV. Memantau dan melindungi sungai dan anak sungai dari sumber pencemaran hulu; 

V. Melibatkan komuniti tempatan untuk mengawal selia penggunaan sumber hutan secara tradisional, 

untuk memberi manfaat kepada perkhidmatan alam sekitar, dan untuk mendapatkan sokongan 

untuk perlindungan kawasan ini; dan 

VI.  Menggalakkan rekreasi yang teratur dan pelancongan berimpak rendah di hutan ini. 
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Aktiviti tambahan yang akan dilaksanakan di projek ini ialah: 

1. Kapasiti building kakitangan 

2. Meningkatakan infrastruktur asas seperti rumah kakitangan dan kemudahan penginapan 

kepada pengunjung/pelancon. 

3. Menambah logistic seperti kenderaan, bot dan sebagainya. 
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4.0 ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN KAKITANGAN 

 
 4.1 Carta Organisasi 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROJECT ADVISOR 

Chief Conservator Of Forests, Sabah 

Datuk Sam Mannan 

PROJECT CONTROLLER 

Deputy Chief Conservator Of Forests (Development) 

Fidelis Edwin Bajau 

 

PROJECT MANAGER 

Beluran District Forestry Officer 

Petin Kilou 

Forest Silviculture and Restoration 

Unit 

 
Alfredden Hagallah 
(Authorised Driver) 

Wenthan Sanin 
SH Mohammad Sarif Kassim  

 

Forest Protection Unit 

 
Mohd Rizan Ondang 

Hussin Bin Rahim 

Boatman 

 
SH Umarali SH Musai 

Juan Todok 

 

 

SFM Officer 

Moses Matuin 
 

FIELD MANAGER 

Markus Salutan 

Wildlife Monitoring Unit 

 
Rickson J. Pairen 

George Gudin 
(Authorised Driver) 

SH Razri SH Abdul Razak 
Nadzri Zakary Roslan 

 



 

7 
 

4.2   Keperluan Tenaga  Kerja  

Pelaksanaan Operasi Pemulihan hutan dan konservasi hutan yang berkesan, amat memerlukan kakitangan 

yang komited dan tenaga kerja yang mencukupi. Walaupun sebahagian besar aktiviti-aktiviti pemulihan itu 

dilaksanakan secara kontrak, namun perkhidmatan kakitangan khusus Projek adalah  diperlukan secara 

tetap di dalam kawasan Projek. Dari segi Geografi kawasan Hutan Simpan Trusan Sugut ini, Bahagian 

Timur yang bersempadankan bakau Kuala Bonggaya kuala Labuk yang luas dan sering berhadapan 

dengan ancaman pencuriaan kulit tangar dan Penebangan kayu Geriting (diubah menjadi Papan dan 

Beruti). Bahagian Barat bersempadankan ladang sawit yang sering di gunakan oleh pemburu-pemburu 

masuk untuk memburu. Dengan jumlah kakitangan yang sedia ada ini masih tidak efisen untuk memantau 

dan mengekang keseluruhan aktiviti-aktiviti pencerobohan haram tersebut. Keperluan penambahan tenaga 

kerja juga amatlah diperlukan untuk menjalankan aktiviti pemantauan di kedua-dua kawasan Part 1: 

Hutan Simpan Trusan Sugut dan Part 2: Hutan Simpan Sugut Kelas 1. 

Bagi memenuhi permintaan perkhidmatan tenaga ini, adalah dicadangkan daripada kalangan 

kakitangan-kakitangan Jabatan yang telah mengikuti kursus Perhutanan. Jumlah kakitangan yang 

diperlukan untuk melaksanakan projek ini ialah sekurang-kurangnya 21 orang, ini termasuk  Pengurus 

lapangan, Kakitangan Lapangan dan Pemandu serta Jurumudi. Setakad ini jumlah kakitangan yang ada 

pada 2018 ialah 13 orang. Walaupun desakan tenaga kerja tinggi, sehingga kini hanya mendapat 2 

pelantikan baru kakitangan kontrak sebagai Pegawai SFM dan Pekerja Rendah Awam. Untuk AWP 

2018, Pengurusan lapangan memerlukan sekurang-kurangnya 8 orang (2 Ranger Hutan, 4 Forester 

ditempatkan sepenuhnya di Pejabat Projek. Penambahan tenaga kerja amat penting dalam 

melaksanakan tugasan harian di kedua-dua kawasan Part 1: Hutan Simpan Trusan Sugut dan Part 2: 

Hutan Simpan Sugut Kelas 1. Anggaran kos penyeliaan dan pengurusan lapangan, iaitu pembayaran 

elaun kakitangan adalah seperti di Jadual 4.2. 

 

Jadual 4.2:     Anggaran Kos Elaun Penyeliaan dan Pengurusan Lapangan  

Jawatan Bilangan 

Kakitangan 

Hari/Bulan Bulan/Tahun 

Bekerja 

Kadar 

EGT 

Jumlah 

(RM) 

Pegawai Pengawal Projek 1 5 6 103.33 RM 3,099.90 

Pegawai SFM  1 10 12 93.32 RM 11,198.40 

Pengurus Lapangan 1 15 12 93.32 RM 16,797.60 

Renjer Hutan 5 15 12 93.32 RM 83,988.00 

Pengawas Hutan 8 15 12 83.33 RM 119,995.20 

Pemandu/Jurumudi/PRA 6 15 12 73.00 RM 78,840.00 

JUMLAH ANGGARAN KOS ELAUN KAKITANGAN RM 313,919.10 

** Jangkamasa diperlukan untuk mengurus dan memuktamadkan organisasi pengurusan ialah 48 minggu.Ini bermakna 

01/01/2018  semua kakitangan yang diperlukan dijangkakan telah tersedia. 
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4.3    Keperluan Pengurusan dan Penyelenggaraan Tapak Projek 

Kemudahan-kemudahan asas yang telah disediakan adalah pejabat, sebuah rumah staf, sebuah rumah 

pengurus Projek, sebuah Cabin, sebuah jeti(Sg.Timbang 1), sebuah Bangsal penginapan (Asrama), VIP 

Resthouse, Resthouse (pejabat lama), tandas awam, stor, kemudahan system bekalan air, dua buah 

bangunan genset, stor api, sebuah pondok Sampah Kitar Semula dan Helipad. Adalah dianggarkan bajet 

untuk menyelenggara segala kemudahan  yang sedia ada supaya sentiasa dalam keadaan yang baik dan 

sempurna, dari masa ke semasa,  lebih kurang sebanyak RM50,000.00 dianggarkan bagi perbelanjaan 

pengurusan dan penyelenggaraan base camp dan pembelian peralatan sokongan. Pecahan peruntukan ini 

khusus dikendalikan oleh Pegawai Pengawal Peringkat Daerah adalah untuk memudahkan pihak 

pengurusan lapangan membuat kerja-kerja rutin. 

Jadual 4.3:   Anggaran Perbelanjaan Pengurusan Tapak Projek 

Keperluan Kuantiti Anggaran Kos  

(RM) 

Pembelian Mesin pemotong  rumput 3 buah RM 7,000.00 

Bettery Camera Trip( Setahun) 5 buah camera RM 3,500.00 

Perolehan alat ganti motosikal 2 buah RM 2,500.00 

Penyediaan & Penyelenggaraan Kemudahan Basa 

Camp 

System Air & Sabun 

Peralatan kebersihan 

RM 7,000.00 

Penyelenggaraan landskap Baja & Bunga RM 7,500.00 

Pembekalan Chinsaw  1 buah  RM 2,500.00 

Pembekalan alat ganti kerosakan /pembaikian Mesin 

fotostet, lampu bangunan, mesin rumput, pump Air, 

Chinsaw dan lain-lain 

  

RM 20,000.00 

JUMLAH RM 50,000.00 

 

4.4    Keperluan Tambahan Projek SFM Sugut melalui Pengurusan Pentadbiran Jabatan 

Keperluan tambahan bagi melaksanakan rutin kerja seharian adalah seperti dalam Jadual 4.4. Keperluan ini 

amat penting kerana kawasan pemantauan yang luas melibatkan kawasan HS. Trusan Sugut, HS. Sugut, 

sempadan kampung, lading dan kawasan bakau. 

Keperluan Kuantiti Anggaran Kos  

(RM) 

Kenderaan 4x4 Toyota Vigo 2 buah RM 300,000.00 

Bot dan Engin 40hp 2(bot) & 2(engine) RM 100,000.00 

Bot dan Engin 80hp 1(bot) & 1(engine) RM 55,000.00 

Genset 10kVA ( untuk 2 Pndok Kawalan) 2 buah RM 50,000.00 

Pengambilan Kakitangan Baru 8 orang *Gaji & Elaun 

JUMLAH RM 505,000.00 

 

 

 



 

9 
 

BIL AKTIVITI

Pemuliharaan Hutan

a. Rawatan Silvikultur (TSFR=625;HS.Sugut Kelas 1=1000) Cpt 3,7,10,11,14 1625 Ha 100%

b. Maintenance  Tanaman Cpt 2,3,4,5,9 112.86 Ha 100%

c. Penanaman Buah-buahan Cpt 9,10,11 50 Ha 100%

d. Penanaman Bakau Cpt 14 & 15 30 Ha Tiada Peruntukan

Meningkatkan Keselamatan Kawasan HCV 1:1, HCV 5, HCV 6 LOKASI SASARAN PENCAPAIAN

a. Pembekalan &Pemasangan Papan Tanda FD 200 Keping Darat dan Bakau 200 Keping 100%

b. Rondaan Udara Darat dan Bakau 6/Tahun 100%

c. Rondaan Darat SFM Sugut 12 Bulan 100%

d. Rondaan Laut & Sungai SFM Sugut 12 Bulan 100%

Wildlife Monitoring & Perolehan Maklumat HCV1.2, HCV 1.3, HCV 4.1 LOKASI SASARAN PENCAPAIAN

a. Perolehan 5 Camera Trap SFM Sugut 5 Buah 100%

b. Update laporan wildlife SFM Sugut Conservation Area SFM Sugut Diperolehi 100%

c. Perolehan Batteri 2A untuk Camera Trap SFM Sugut Diperolehi 100%

d. Lestari Sumber Ikan (Tagal System) Sg. Perai Dokumen 100%

e. Perolehan Video Dokumentari Sugut Conservation Area SFM Sugut Video 100%

Pensijilan FSC (Forest Stewardship Council) LOKASI SASARAN PENCAPAIAN

a. Persediaan FSC Audit 2017 (Lapangan dan Dokumen) SFM Sugut Dokumen & Lapangan 100%

b. Aktiviti bersama komuniti dan stakeholder SFM Sugut Dokumen 100%

c. Pemantauan Kualiti Air SFM Sugut Analisis Kualiti 100%

d. Penyelenggaraan Sempadan TSFR (Komuniti) SFM Sugut Sempadan 100%

Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana LOKASI SASARAN PENCAPAIAN

a. Pembinaan Pejabat SFM Sugut Cpt 2 1 Buah 100%

b. Pembinaan Pelantar Bot dan Kanopi Jetty Sg. Timbang 1 Cpt 4(Sg. Timbang 1) 1 Buah 100%

c. Pembinaan Platform "Bird Watching Spot" Cpt 9 1 Buah 100%

d. Pembinaan Trail belian ke gua sam mannan Cpt 4 300 Meter 100%

e. Pembinaan trail "night safari" Jalan Kaki untuk pemerhatian wildlife Cpt 2 & 3 4 KM 100%

f. Pembekalan dan pemasangan pendawaian kawasan Jetty Sg. Timbang 1 Cpt 1 Dibekalakan 100%

g. Membekal dan mengecat Gazebo Puncak Fidelis dan Singnboard Konkrit Cpt 5 Selesai 100%

h. Penyelenggaraan Jalan Akses Jalan SFM Sugut 7KM 100%

i. Menaiktaraf Culvert Sg.Rose & Tambahan (Sg. Dean, Sg. Bhutume, Culvert KM 4 & KM 7) Jalan SFM Sugut Jalan SFM Sugut 100%

j. Perkhidmatan service engin dan kerosakan SFM Sugut 3 Buah x 3 100%

k.Upgrade tandas awam Cpt 2 SFM Sugut 100%

l.  Pembinaan Nursery SFM Sugut SFM Sugut Tiada Peruntukan

m.Pembinaan tandas dan tangki Cpt 5 1 Buah Tiada Peruntukan

n. Pembinaan Pondok Kawalan Kawasan Sempadan Sayongmas Cpt 1 1 Buah Tiada Peruntukan

o. Naiktaraf Tapak Perkhemahan Konkrit SFM Sugut 10 Buah Tiada Peruntukan

Logistik LOKASI SASARAN PENCAPAIAN

a. Pembekalan Spot Light 6 Set SFM Sugut 6 set 100%

b. Pembekalan peralatan pengecas betteri basah SFM Sugut 1 set 100%

c. Perolehan 4 mesin rumput SFM Sugut Landscape 100%

d. Perolehan 1 set walkie SFM Sugut Rondaan & Api 100%

e. Perolehan Chainsaw SFM Sugut Aktiviti HCV1:1 100%

f. Perolehan Kenderaan Pengangkutan 4x4 SFM Sugut 2 Buah Tiada Peruntukan

g. Perolehan Boat dan Engine 40hp SFM Sugut 2 Bot 2 Engin Tiada Peruntukan

Pentadbiran Projek SFM Sugut LOKASI SASARAN PENCAPAIAN

a. Perolehan Landskap SCA Sugut SFM Sugut SFM Sugut 100%

b. Penyeliaan & Penyelenggaraan projek SFM Sugut Dokumen 100%

7

2

3

4

5

6

SASARAN PENCAPAIANLOKASI
1

5.0 RINGKASAN PELAKSANAAN AWP 2017 

Berikut merupakan anggaran perbelanjaan untuk pelaksanaan dan pencapaian AWP 2017: 

PERUNTUKAN PENGGUNAAN 

RMK-11 RM 499,529.00 

PPM *PPD Beluran RM 185,858.50 

S16 Agro RM 819,392.02 

PPM K75 120 150801 757007 00000000 

00000 

RM 432,250.86 

JUMLAH PERBELANJAAN RM 1,937, 030.38 
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6.0 PART 1: AKITIVITI AWP 2018 PROJEK SFM HUTAN SIMPAN TRUSAN 

SUGUT 

 

6.1 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR 

 

6.1.1: Graveling Jalan 5.8KM (Jln Melukap, Jln Tapak & Jln De Petin) 

 Perjanjian(PPA) dan Map (SCA Sugut) 

 Skop kerja; Menabur batu dan meratakankan permukaan jalan 

 Anggaran kos RM 400,000.00 

 Dijangka bermula ( April hingga  Jun  2018) – Tertakluk  Peruntukan 

 

6.1.2: Pembinaan Rumah Staff (Single Storey-Semi Detached) 

 Perjanjian  dan Plan Bangunan-Disediakan Oleh (PPA) 

 Skop kerja; Membersih Kawasan Tapak, mengorek, menyimen, memasang komponen 

Binaan 

 Anggaran kos RM 350,000.00 

 Dijangka bermula ( April hingga  September  2018) – Tertakluk  Peruntukan 

 

6.1.3: Penyelenggaraan Jalan 5.8KM (Jln Melukap, Jln Tapak, Jln De Petin Mainroad 

Bosku) 

 Perjanjian(PPA) dan Map (SCA Sugut) 

 Skop kerja; Membersih fazikal jalan, membentuk permukaan , membina parit, membekal 

& memasang culvert, merata & menghimpit jalan. 

 Anggaran kos RM 250,000.00 

 Dijangka bermula (April hingga  Jun  2018) – Tertakluk  Peruntukan 

 

6.1.4: Penyelenggaraan Bangunan (Pejabat, Rest House, Hostel, Cabin, Stor dan 

Genset House) 

 Perjanjian (PPA) 

 Skop kerja; Mengecat, Membaiki sebarang kerosakan bangunan, Mengganti dan 

Memasang komponen bangunan yang rosak 

 Anggaran kos RM 100,000.00 

 Dijangka mula Bulan (April hingga Disember 2018)-  Tertakluk  Peruntukan 
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6.1.5: Pembinaan Jalan Access Ke Kumbawan (3KM) 

 Perjanjian(PPA) dan Map (SCA Sugut) 

 Skop kerja; Membersih fazikal jalan, membentuk permukaan, spot gravelling, membina 

parit, membekal & memasang culvert, merata & menghimpit jalan. 

 Anggaran kos RM 250,000.00 

 Dijangka bermula (April hingga  Jun  2018) – Tertakluk  Peruntukan 

 

6.1.6: Pembinaan Dapur Awam 

 Perjanjian dan Pelan (PPA) 

 Skop kerja; Membersih Kawasan Tapak, mengorek, menyimen, memasang komponen 

Binaan 

 Anggaran kos RM 75,000.00 

 Dijangka bermula (April hingga  September  2018) – Tertakluk  Peruntukan 

 

6.1.7: Upgrade Cabin (Konkrit & Kanopi) 

 Perjanjian dan Pelan (PPA) 

 Skop kerja; Membersih Kawasan Tapak, mengorek, menyimen, memasang komponen 

Binaan. 

 Anggaran kos RM 50,000.00 

 Dijangka bermula (April hingga Septmber 2018) – Tertakluk  Peruntukan 

 

6.1.8: Maintenance Landskap SCA Sugut 

 Perjanjian (PPA) 

 Skop kerja; Membekal tanaman landskap dan baja 

 Anggaran kos RM 50,000.00 

 Dijangka bermula (April hingga Septmber 2018) – Tertakluk  Peruntukan 

 

6.1.9: Membekal & Memasang rain gutter,Tangki dan tandas Di Gazebo Puncak Fedelis 

(Cpt 5) 

 Perjanjian dan Pelan (PPA) 

 Skop kerja; Membersih Kawasan Tapak, mengorek, menyimen, memasang komponen 

Binaan 

 Anggaran kos RM 40,000.00 

 Dijangka bermula (April hingga  September  2018) – Tertakluk  Peruntukan 
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6.2 PEMULIHARAAN HUTAN 

 

6.2.1: Rawatan Silvilkultur Seluas 1250 Ha   

 Perjanjian (PPA) dan Peta Operasi (SCA Sugut) ;  

 Skop Kerja; Menyedia jalur rawatan, memotong Wadan, akar kurang 15cm DBH 

 Anggaran kos RM 400, 000.00 

 Dijangka mula kerja ( Febuari sehingga November  2018)- Tertakluk  Peruntukan 

 

6.2.2: Penanaman 50 Ha, Cpt 11(Pelbagai Spesis Buah-Buahan Hutan) dan 2.26 Ha 

Restorasi Hutan Kerjasama Dengan Ladang Sayongmas 

 Penyediaan Perjanjian(PPA) 5000/per ha. Dan Peta Operasi (SCA Sugut) 

 Skop Kerja; Menyedia Jalur, Membersih 3m lebar jalur, Mengangkat bibit, Menanam  

pokok dan Membaja 

 Anggaran kos RM 261,300.00 

 Mula kerja ( Ogos sehingga Disember 2018) - Tertakluk  Peruntukan 

 

              6.2.3: Penyelenggaraan Tanaman 112.86 Ha 2 pusingan (Cpt 2, 3, 4 & 5 ) 

 Penyediaan Perjanjian(PPA),2 Pusingan dan Peta Operasi (SCA Sugut) 

 Skop Kerja; Membersih pokok, Membuka silara, Memotong , menyusun kayu, Menyulam 

& Membaja 

 Anggaran kos RM 188,000.00 

 Dijangka mula kerja (April dan Oktober 2018)- Tertakluk  Peruntukan 

 

 

6.3 KESELAMATAN HUTAN 

 

6.3.1: Penyelenggaraan Sempadan TSFR (Komuniti) 10KM 

 Perjanjian(PPA) dan Map(SCA Sugut) untuk 10KM Panjang Sempadan 

 Skop Kerja; Membersih Lebar 3m(‘Under brushing’sehingga permukaan Tanah ), cat 

merah selang 2 meter  dan pemasangan Plat Sempadan setiap 500 meter. Pokok 

Komersial 10cm (DBH) ke atas dan pokok- pokok larangan & buah-buahan tidak 

ditebang.  

 Anggaran kos RM 50,000.00 

 Dijangka Perlaksanaan  (Mac dan Ogos 2018) - Tertakluk  Peruntukan 
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6.3.2: Rondaan Udara 

 Melalui Pegawai Perhutanan Daerah Beluran  

 Skop Pengesanan  melalui Udara; sebanyak 5 kali setahun untuk mengesan pencerobohan 

Hutan Dan kebakaran Hutan; 1 kali setahun untuk Nest Counting (Orang Hutan) 

 Anggaran kos RM 40,000.00 

 Dijangka mula - Febuari, April, Jun, Ogos, Oktober, Disember  2018 

 

6.3.3: Rondaan Darat 

 Pengurusan di lapangan 

 Sasaran Sepanjang Tahun Kawasan Sempadan IJM, IDC, Sayong Mas, Hibumas dan 

sempadan kampung. 

 Anggaran kos *Gaji & Elaun 

 Dijangka mula – Januari hingga Disember 2018 

 

6.3.4: Rondaan Laut dan Sungai 

 Pengurusan di lapangan 

 Sasaran pemantauan sepanjang tahun kawasan Sg.Timbang I & II, Sg.Bibiya, 

Sg.Bangkitan, Sg.Tagahang, Sg.Pitas, Sg.Matombok, Sg.Geriting,Sg.Koyak, Sg.Sugut 

dan Sg.Sugut Parai. 

 Anggaran kos *Gaji & Elaun 

 Dijangka mula – Januari hingga Disember 2018 

 

 

6.4 LOGISTIK 

 

6.4.1: Perkhidmatan Servising Engine Genset, Water Pump, Chain Saw (Rondaan) dan 

kerosakan 

 Perjanjian (PPA) 

 Skop kerja; Membekal alat ganti, membaiki dan memasang alat ganti dan memeriksa 

keselamatan peralatan. 

 Anggaran kos RM 40,000.00 

 Dijangka diperlukan pada  Febuari-Disember  2018 

 

6.4.2: Pembekalan Spot Light Dan Batteri 6 Buah 

 Pegawai Perhutanan Daerah Beluran 

 Rekomendasi; Spot Light amat diperlukan untuk tujuan Rondaan Malam. 

 Anggaran kos RM 3,000.00 

 Dijangka diperlukan pada  Febuari-Mac 2018 
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6.4.3: Pembekalan Peralatan Pengecas Batteri Basah 

 Pegawai Perhutanan Daerah Beluran 

 Rekomendasi; Kemudahan untuk mengecas semula batteri basah 

 Anggaran kos RM 1,200.00 

 Dijangka diperlukan pada  Febuari-Mac 2018 

 

6.4.4: Pembekalan Batteri Dron Phantom 4 Pro 

 Pegawai Perhutanan Daerah Beluran 

 Rekomendasi; Spare Batteri diperlukan agar kawasan yang ditinjau lebih luas. 

Memerlukan Spare Batteri yang lebih tahan lama. 

 Anggaran kos RM 600.00 

 Dijangka diperlukan pada  Febuari-Mac 2018 

 

6.5 WILDLIFE MONITORING 

 

6.5.1: Penanaman Rumput Untuk Wildlife (Tembadau) 5Ha (Cpt10) 

 Perjanjian (PPA) dan Map SCA 

 Skop Kerja; Membekal rumput yang diperlukan, membersihkan kawasan penanaman, 

meratakan kawasan, menanam. 

 Rekomendasi; Penanaman ini penting untuk sumber makanan Tembadau. Di samping 

itu, penanaman rumput khas dilaksanakan di tepi jalan di kawasan tertentu agar pada 

masa akan datang hidupan liar tersebut mudah dilihat untuk tujuan pelancongan. 

 Anggaran kos RM 20,000.00 

 Dijangka mula pada  Mac-Jun 2018 

 

6.5.2: Pembinaan Bunut Tiruan (Saltlick) 

 Perjanjian (PPA) 

 Skop Kerja; Membersih Kawasan Tapak, mengorek, menyimen, memasang komponen 

Binaan 

 Rekomendasi; Pembinaan ini penting untuk tujuan pelancongan pada masa akan datang 

kerana dapat menarik hidupan liar seperti Rusa, Kijang, Tembadau dan sebagainya untuk 

datang ke tempat tersebut. 

 Anggaran kos RM 20,000.00 

 Dijangka mula pada Mei-Ogos 2018 
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6.5.3: Perolehan Batteri 2A Untuk Camera Trap 

 Melalui Pejabat Perhutanan Daerah Beluran 

 Sasaran mengesan wildlife dan sebarang pencorobohan di kawasan yang strategik 

 Anggaran kos RM 3,120.00 

 Dijangka pada Februari 2018 

 

6.6 LATIHAN DAN SOCIAL 

 

6.6.1: Aktiviti Bersama Komuniti dan Stakeholder 

 Melalui Pejabat Perhutanan Daerah Beluran  

 Rekomendasi; Amat diperlukan untuk tujuan kerjasama bersama dan juga merupakan 

keperluan audit FSC. Aktiviti seperti kursus, lawatan bersama komuniti dan stakeholder, 

bersukan. 

 Anggaran kos RM 30,000.00 

 Dijangka mula pada  April 2018 

 

6.6.2: Latihan/Kursus Kakitangan SFM Sugut 

 Melalui Pejabat Perhutanan Daerah Beluran dan Kelulusan daripada Ketua Konservator 

Hutan. 

 Rekomendasi; Amat diperlukan untuk menambah pengetahauan kakitangan dalam 

menjalankan rutin kerja seharian. Keperluan audit FSC. 

 Anggaran kos RM 20,000.00 

 Dijangka mula pada  Mac-Jun 2018 

 

6.7 PENSIJILAN FSC (FOREST STEWARSHIP COUNCIL) 

 

6.7.1: Persediaan Audit FSC 

 Melalui Pejabat Perhutanan Daerah Beluran dan Pejabat SFM Sugut 

 Penyediaan Dokumen-Dokumen Menjawab Findings Audit dan pembayaran kepada FSC 

 Anggaran kos RM 50,000.00 

 Dijangka mula pada  Julai 2018 
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7.0 PART 2: AKITIVITI AWP 2018 HUTAN SIMPAN SUGUT  

 

7.1 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR 

 

7.1.1: Pembinaan Pondok Kawalan Kawasan Sg.Sugut  berhampiran Sempadan 

Sayongmas (1buah) dan Jalan Pantai Boring (1buah) 

 Perjanjian  dan Plan Bangunan-Disediakan Oleh (PPA) 

 Skop kerja; Membersih Kawasan Tapak, mengorek, menyimen, memasang komponen 

Binaan 

 Anggaran kos RM 400,000.00 

 Dijangka bermula ( April hingga  September  2018) – Tertakluk  Peruntukan 

 

7.1.2: Pembinaan Jalan Access Ke Hutan Simpan Sugut Kelas 1 (10KM) 

 Perjanjian(PPA) dan Map (SCA Sugut) 

 Skop kerja; Membersih fazikal jalan, membentuk permukaan , membina parit, membekal 

& memasang culvert, merata & menghimpit jalan. 

 Anggaran kos RM 250,000.00 

 Dijangka bermula (Mei hingga Julai  2018) – Tertakluk  Peruntukan 

 

7.2 PEMULIHARAAN HUTAN 

 

7.2.1: Rawatan Silvilkultur Seluas 625 Ha (Cpt 1) 

 Perjanjian (PPA)  dan Map HS.Sugut Kelas 1 ;  

 Skop Kerja; Menyedia jalur rawatan, memotong Wadan, akar kurang 15cm DBH 

 Anggaran kos RM 200, 000.00 

 Dijangka mula kerja ( Febuari sehingga November  2018)- Tertakluk  Peruntukan 

 

7.2.2: Restorasi Hutan 50 Ha 

 Penyediaan Perjanjian(PPA) 5000/per ha. Dan Map HS. Sugut Kelas 1 

 Skop Kerja; Menyedia Jalur, Membersih 3m lebar jalur, Mengangkat bibit, Menanam  

pokok dan Membaja 

 Anggaran kos RM 250, 000.00 

 Mula kerja ( Ogos sehingga Disember 2018) - Tertakluk  Peruntukan 
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7.3 KESELAMATAN HUTAN 

 

7.3.1: Penyelenggaraan Sempadan HS. Sugut Kelas 1 (Komuniti) 10 Km 

 Perjanjian(PPA) dan Map(SCA Sugut) untuk 10KM Panjang Sempadan 

 Skop Kerja; Membersih Lebar 3m(‘Under brushing’sehingga permukaan Tanah ), cat 

merah selang 2 meter  dan pemasangan Plat Sempadan setiap 500 meter. Pokok 

Komersial 10cm (DBH) ke atas dan pokok- pokok larangan & buah-buahan tidak 

ditebang.  

 Anggaran kos RM 50,000.00 

 Dijangka Perlaksanaan  (Mac dan Ogos 2018) - Tertakluk  Peruntukan 

 

7.3.2: Pembekalan Papan Tanda & Plat FD 

 Melalui Pegawai Perhutanan Daerah Beluran  

 Sasaran di sepanjang sempadan dan kawasan strategik 

 Anggaran kos RM 40,000.00 

 Dijangka mula (Januari hingga Disember 2018) 

 

7.3.3: Rondaan Udara 

 Melalui Pegawai Perhutanan Daerah Beluran  

 Skop Pengesanan  melalui Udara; sebanyak 6 kali setahun untuk mengesan pencerobohan 

Hutan Dan kebakaran Hutan. 

 Anggaran kos RM 40,000.00 

 Dijangka mula - Febuari, April, Jun, Ogos, Oktober, Disember  2018 
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7.4 WILDLIFE MONITORING 

 

7.4.1: Pembekalan Camera Trap 

 Rekomendasi: Untuk Perolehan data wildlife dan keselamtan hutan 

 Anggaran kos RM 25,000.00 

 Dijangka diperlukan March 2018 

 

7.4.2: Pembinaan Transect Survey 

 Skop Kerja: Memmbersih dan menyediakan transect servey  

 Anggaran kos RM 25,000.00 

 Dijangka mula (Mei hingga September 2018) 

 

7.4.3: Pembinaan Bunut Tiruan (Saltlick) 

 Perjanjian (PPA) 

 Skop Kerja; Membersih Kawasan Tapak, mengorek, menyimen, memasang komponen 

Binaan 

 Rekomendasi; Pembinaan ini penting untuk tujuan pelancongan pada masa akan datang 

kerana dapat menarik hidupan liar seperti Rusa, Kijang, Tembadau dan sebagainya untuk 

datang ke tempat tersebut. 

 Anggaran kos RM 20,000.00 

 Dijangka mula pada Mei-Ogos 2018 
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6.1.1 Graveling Jalan 5.8KM (Jln Melukap,Jln Tapak, Jln De Petin) RM400,000.00

6.1.2 Pembinaan Rumah Staff (Single Storey-Semi Detached) RM350,000.00

6.1.3 Penyelenggaraan Jalan 5.8KM (Jln Melukap,Jln Tapak, Jln De Petin dan Mainroad Bosku) RM250,000.00

6.1.4 Penyelenggaraan Bangunan (Pejabat, Rest House, Hostel, Cabin, Stor dan Genset House) RM100,000.00

6.1.5 Pembinaan jalan access ke Kumbawan (3KM) RM250,000.00

6.1.6 Pembinaan Dapur Awam RM75,000.00

6.1.7 Upgrade Cabin (Konkrit & Kanopi) RM50,000.00

6.1.8 Maintenance Landskap SCA Sugut RM50,000.00

6.1.9 Membekal & Memasang rain gutter, Tangki dan tandas Di Gazebo Puncak Fedelis (Cpt 5) RM40,000.00

6.2.1 Rawatan Silvilkultur seluas 1250 hektar RM400,000.00

6.2.2 Penanaman 50 Ha, Cpt 11(Pelbagai Spesis Buah-buahan hutan) RM250,000.00

6.2.3 Penyelenggaraan Tanaman 112.86 ha@ 2 pusingan(Cpt 2, 3, 4 & 5 ) RM188,000.00

6.3.1 Penyelenggaraan sempadan TSFR (Komuniti) 10KM RM50,000.00

6.3.2 Rondaan Udara( 6 kali per year) RM40,000.00

6.4.1 Perkhidmatan Servising Engine  Genset, Water Pump, Chain Saw ( Rondaan)  dan kerosakan RM40,000.00

6.4.2 Pembekalan Spot light dan batteri (6 buah) RM3,000.00

6.4.3 Pembekalan Peralatan Pengecas Betteri Basah RM1,200.00

6.4.4 Pembekalan Batteri Dron Phantom 4 Pro RM600.00

6.5.1 Penanaman rumput untuk wildlife (Tembadau) 5ha (Cpt10) RM20,000.00

6.5.2 Pembinaan Bunut Tiruan (Saltlick) RM20,000.00

6.5.3 Perolehan Beteri 2A Untuk Camera Trap RM3,120.00

6.6.1 Latihan/Kursus Kakitangan SFM Sugut RM20,000.00

6.6.2 Aktiviti Bersama Komuniti dan Stakeholder RM30,000.00

6.7.1 Persediaan Auditor FSC RM50,000.00

JUMLAH

ANGGARAN KOS WILDLIFE MONITORING RM43,120.00

JUMLAH

JUMLAH

AKTIVITI SFM SCA SUGUT

6.2 Pemuliharaan Hutan

RM838,000.00ANGGARAN KOS PEMULIHAN HUTAN

AKTIVITI SFM SCA SUGUT

6.3 Keselamatan Hutan

RM2,680,920.00

RM50,000.00

AKTIVITI SFM SCA SUGUT

6.7 Pensijilan FSC( Forest Stewardship Council )
JUMLAH

ANGGARAN KOS PENSIJILAN FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) RM50,000.00

JUMLAH

RM90,000.00

AKTIVITI SFM SCA SUGUT

6.4 Logistik

ANGGARAN KOS LOGISTIK RM44,800.00

JUMLAH

ANGGARAN KOS KESELAMATAN HUTAN

JUMLAH

RM1,565,000.00

AKTIVITI SFM SCA SUGUT

6.1 Pembangunan Prasarana dan Infrastruktur

ANGGARAN KOS PEMBANGUNAN PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR

AKTIVITI SFM SCA SUGUT

6.5 Wildlife Monitoring 

ANGGARAN KOS LATIHAN DAN SOSIAL

JUMLAH KESELURUHAN KOS PELAKSANAAN

AKTIVITI SFM SCA SUGUT

6.6 Latihan dan Sosial

8.0 RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PART 1: AKITIVITI AWP 

2018 PROJEK SFM HUTAN SIMPAN TRUSAN SUGUT 
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7.1.1 Pembinaan Pondok Kawalan Kawasan Sg.Sugut  berhampiran Sempadan Sayongmas (1buah) dan Jalan Pantai Boring (1buah) RM400,000.00

7.1.2 Pembinaan jalan access ke Hutan Simpan Sugut Kelas 1 (10KM) RM250,000.00

7.2.1 Rawatan Silvilkultur seluas 625 hektar RM200,000.00

7.2.2 Restorasi Hutan 50Ha RM250,000.00

7.3.1 Penyelenggaraan sempadan HS. Sugut Kelas 1 (Komuniti) 10KM RM50,000.00

7.3.2 Pembekalan Papan tanda dan Plat FD RM40,000.00

7.3.3 Rondaan Udara( 6 kali per year) RM40,000.00

7.5.1 Pembekalan Camera Trap 5 Buah RM25,000.00

7.5.2 Pembinaan Transect Survey RM25,000.00

7.5.3 Pembinaan Bunut Tiruan (Saltlick) RM20,000.00

JUMLAH KESELURUHAN KOS PELAKSANAAN RM1,300,000.00

JUMLAH
7.4 Wildlife Monitoring 

ANGGARAN KOS WILDLIFE MONITORING RM70,000.00

AKTIVITI SFM SCA SUGUT
JUMLAH

7.3 Keselamatan Hutan

ANGGARAN KOS KESELAMATAN HUTAN RM130,000.00

AKTIVITI SFM SCA SUGUT

AKTIVITI SFM SCA SUGUT
JUMLAH

7.1 Pembangunan Prasarana dan Infrastruktur

ANGGARAN KOS PEMULIHAN HUTAN RM450,000.00

ANGGARAN KOS PEMBANGUNAN PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR RM650,000.00

AKTIVITI SFM SCA SUGUT
JUMLAH

7.2 Pemuliharaan Hutan

9.0 RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PART 2: AKITIVITI AWP 

2018 HUTAN SIMPAN SUGUT KELAS 1 
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10.0 JADUAL PELAKSANAAN KOMPONEN PART 1: AKITIVITI AWP 2018 

PROJEK SFM HUTAN SIMPAN TRUSAN SUGUT 

 

Komponen 

 

 

Aktiviti 

                           2017      

J
A

N
 

F
E

B
 

M
A

C
 

A
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R
 

 M
E

I 

J
U
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J
U
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E

P
 

O
K

T
 

N
O

V
 

D
IS

 

Penyediaan dan kelulusan Annual Work Plan             

Pembangunan Prasarana Dan 

Infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graveling Jalan 5.8KM (Jln Melukap,Jln Tapak, Jln 

De Petin) 

            

Pembinaan Rumah Staff (Single Storey-Semi 

Detached) 

            

Penyelenggaraan Jalan 5.8KM (Jln Melukap,Jln 

Tapak, Jln De Petin dan Mainroad Bosku) 

            

Penyelenggaraan Bangunan (Pejabat, Rest House, 

Hostel, Cabin, Stor dan Genset House) 

            

Pembinaan jalan access ke Kumbawan (3KM)             

Pembinaan Dapur Awam             

Upgrade Cabin (Konkrit & Kanopi)             

Maintenance Landskap SCA Sugut             

Membekal & Memasang rain gutter,Tangki dan 

tandas Di Gazebo Puncak Fedelis (Cpt 5) 

            

Pemuliharaan Hutan 

 

Rawatan Silvilkultur seluas 1250 hektar               

Penanaman 50 Ha, Cpt 11(Pelbagai Spesis Buah-

buahan hutan) dan 2.26 ha Restorasi Hutan kerjasama 

dengan ladang sayongmas 

            

Penyelenggaraan Tanaman 112.86 ha@ 2 

pusingan(Cpt 2, 3, 4 & 5 ) 

            

Keselamatan Hutan Penyelenggaraan sempadan TSFR (Komuniti) 10 km             

Rondaan Udara( 6 kali per year)             

Rondaan Darat (12 bulan)             

Rondaan Laut dan Sungai  (12 bulan)             

Logistik Perkhidmatan Servising Engine Genset, Water Pump, 

Chain Saw (Rondaan) dan kerosakan 

            

Pembekalan Spot light dan batteri (6 buah)             

Pembekalan Peralatan Pengecas Betteri Basah             

Pembekalan Batteri Dron Phantom 4 Pro             

Wildlife Monitoring Penanaman rumput untuk wildlife (Tembadau) 5ha 

(Cpt10) 
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11.0 JADUAL PELAKSANAAN KOMPONEN PART 2: AKITIVITI AWP 2018 

HUTAN SIMPAN SUGUT  

 

 

 

 

 

Pembinaan Bunut Tiruan (Saltlick)             

Perolehan Beteri 2A Untuk Camera Trap             

Latihan dan Sosial 

 

Aktiviti Bersama Komuniti dan Stakeholder             

Latihan/Kursus Kakitangan SFM Sugut             

Pensijilan FSC (Forest 

Stewardship Council) 

Persediaan Audit              

 

Komponen 

 

 

Aktiviti 

                           2017      

J
A

N
 

F
E

B
 

M
A

C
 

A
P

R
 

 M
E
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J
U

N
 

J
U

L
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G

S
 

S
E

P
 

O
K

T
 

N
O

V
 

D
IS

 

Penyediaan dan kelulusan Annual Work Plan             

Pembangunan Prasarana Dan 

Infrastruktur 

Pembinaan Pondok Kawalan Kawasan Sg.Sugut  

berhampiran Sempadan Sayongmas (1buah) dan Jalan 

Pantai Boring (1buah) 

            

Pembinaan jalan access ke Hutan Simpan Sugut 

Kelas 1 (10KM) 

            

Pemuliharaan Hutan 

 

Rawatan Silvilkultur seluas 625 hektar (Cpt 1)             

Restorasi Hutan 50Ha             

Keselamatan Hutan Penyelenggaraan sempadan HS. Sugut Kelas 1 

(Komuniti) 10Km 

            

Pembekalan Papan tanda & Plet FD             

Rondaan Udara( 6 kali per year)             

Wildlife Monitoring Pembekalan Camera Trap 5 Buah             

Pembinaan Transect Survey             

Pembinaan Bunut Tiruan (Saltlick)             
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12.0 CABARAN PELAKSANAAN AWP 2017 
 

a. Peruntukan : Pelaksanaan beberapa aktivit yang telah dirancang bergantung kepada 

peruntukan yang disalurkan.  

b. Kakitangan : Jika dibandingkan bermula 2014, kebanyakan kakitangan sudah memahami 

tugasan masing-masing. Sungguhpun demikian, jumlah yang sedia ada masih tidak 

mencukupi untuk memenuhi dalam menjalankan tugasan harian disebabakan kawasan dan 

kawalan yang luas.  

c. Logistik:  Kenderaan yang sedia ada masih tidak mencukupi untuk digunakan dalam 

menajalankan tugasan harian seperti menjalankan rondaan dan wildlife monitoring. 

d. Masalah Cuaca: Kelancaran kerja adalah amat bergantung keadaan cuaca yang sering 

berubah-ubah. Pelaksanaan kerja dilapangan terpaksa ditangguhkan mengikut keadaan cuaca. 

e. Pencerobohan Bakau: Walaupun terpaksa berhadapan dengan ancaman pencerobohan 

pencuri kulit tangar ( Negara Jiran Filipina), pemburuan haram(kakitangan estet, komuniti 

berdekatan hutan Simpan dan pemburu daripada luar Paitan). Namun pada tahun 2017 ini, 

kawasan bakau di bawah Pentadbiran Pengurusan Lapangan SFM Sugut masih selamat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longgokan Kulit Tangar Yang Dimusnahkan 

 

 

 

 

 

 

 

Kapal Pengangkut Kulit Tangar Dimusnahkan 
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13.0 KESIMPULAN 
 

Annual Work Plan(AWP) 2018  dirangka untuk kesinambungan aktiviti yang diperlukan dalam FMP. 

Keperluan yang setiap satunya telah dihuraikan dalam AWP ini sememangnya amat diperlukan dan akan  

memberi impak  yang positif dari segi perlaksanaan  kerja dilapangan. Sokongan Pihak Atasan dan 

Pengawai Perhutanan Daerah Beluran amat mempengaruhi pencapaian  pada 2017.  

 

Anggaran Perbelanjaan keseluruhan Projek SFM Sugut bagi tahun 2018  adalah di anggarkan  

lebih kurang RM3,980,920.00; (RM2,680,920.00 untuk Part 1: Hutan Simpan Trusan Sugut dan 

RM1,300,000.00 untuk Part 2: Hutan Simpan Sugut)  (Merujuk Senarai Kerja AWP 2018). 

Penambahan anggaran kos pelaksanaan ini disebabkan keperluan kepada Prasarana dan Infrastruktur baru 

dan penyelenggaraaan; penamabahan kawasan kawalan dan sebagainya. 
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LAMPIRAN 1 
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LAMPIRAN 2 

 

 

 


