




COMPLIANCE REPORT

AWP 2017



PROJEK SFM SUGUT

PENDAHULUAN

Compliance Report ini dibuat berdasarkan pelaksanaan aktiviti AWP 2017 daripada Januari 2017 hingga Disember 2017 di Projek SFM Sugut, Hutan Simpan Trusan Sugut dan tambahan aktiviti Silvikultur di HS. Sugut Kelas 1.

Pada tahun 2017 SFM Sugut telah mendapat pengiktirafan sebagai **Well Managed Forest** dan dianugerahkan Sijil Forest Stewardship Council (FSC) (Tempoh Sah: 16 Mei 2017 Hingga 15 Mei 2022) seperti Rajah1. Selain itu, Perasmian Stesen Perhutanan Projek SFM Sugut juga telah dilaksanakan pada tahun 2017.



Rajah 1: Well Managed Certification

Untuk Pelaksanaan AWP 2017, anggaran perbelanjaan SFM Sugut sebanyak RM1,937,030.38. Perbelanjaan tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri melalui tabung PPM,RMK-11 dan Agro.

RINGKASAN PELAKSANAAN AWP 2017

BIL	AKTIVITI	LOKASI	SASARAN	PENCAPAIAN
1	Pemuliharaan Hutan			
	a. Rawatan Silvikultur (TSFR=625;HS.Sugut Kelas 1=1000)	Cpt 3,7,10,11,14	1625 Ha	100%
	b. Maintenance Tanaman	Cpt 2,3,4,5,9	112.86 Ha	100%
	c. Penanaman Buah-buahan	Cpt 9,10,11	50 Ha	100%
	d. Penanaman Bakau	Cpt 14 & 15	30 Ha	Tiada Peruntukan
2	Meningkatkan Keselamatan Kawasan HCV 1:1, HCV 5, HCV 6	LOKASI	SASARAN	PENCAPAIAN
	a. Pembekalan & Pemasangan Papan Tanda FD 200 Keping	Darat dan Bakau	200 Keping	100%
	b. Rondaan Udara	Darat dan Bakau	6/Tahun	100%
	c. Rondaan Darat	SFM Sugut	12 Bulan	100%
	d. Rondaan Laut & Sungai	SFM Sugut	12 Bulan	100%
3	Wildlife Monitoring & Perolehan Maklumat HCV1.2, HCV 1.3, HCV 4.1	LOKASI	SASARAN	PENCAPAIAN
	a. Perolehan 5 Camera Trap	SFM Sugut	5 Buah	100%
	b. Update laporan wildlife SFM Sugut Conservation Area	SFM Sugut	Diperolehi	100%
	c. Perolehan Batteri 2A untuk Camera Trap	SFM Sugut	Diperolehi	100%
	d. Lestari Sumber Ikan (Tagal System)	Sg. Perai	Dokumen	100%
	e. Perolehan Video Dokumentari Sugut Conservation Area	SFM Sugut	Video	100%
4	Pensijilan FSC (Forest Stewardship Council)	LOKASI	SASARAN	PENCAPAIAN
	a. Persediaan FSC Audit 2017 (Lapangan dan Dokumen)	SFM Sugut	Dokumen & Lapangan	100%
	b. Aktiviti bersama komuniti dan stakeholder	SFM Sugut	Dokumen	100%
	c. Pemantauan Kualiti Air	SFM Sugut	Analisis Kualiti	100%
	d. Penyelenggaraan Sempadan TSFR (Komuniti)	SFM Sugut	Sempadan	100%
5	Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana	LOKASI	SASARAN	PENCAPAIAN
	a. Pembinaan Pejabat SFM Sugut	Cpt 2	1 Buah	100%
	b. Pembinaan Pelantar Bot dan Kanopi Jetty Sg. Timbang 1	Cpt 4(Sg. Timbang 1)	1 Buah	100%
	c. Pembinaan Platform "Bird Watching Spot"	Cpt 9	1 Buah	100%
	d. Pembinaan Trail belian ke gua sam mannan	Cpt 4	300 Meter	100%
	e. Pembinaan trail "night safari" Jalan Kaki untuk pemerhatian wildlife	Cpt 2 & 3	4 KM	100%
	f. Pembekalan dan pemasangan pendawaian kawasan Jetty Sg. Timbang 1	Cpt 1	Dibekalakan	100%
	g. Membekal dan mengecat Gazebo Puncak Fidelis dan Singboard Konkrit	Cpt 5	Selesai	100%
	h. Penyelenggaraan Jalan Akses	Jalan SFM Sugut	7KM	100%
	i. Menaiktaraf Culvert Sg. Rose & Tambahan (Sg. Dean, Sg. Bhutume, Culvert KM 4 & KM 7)	Jalan SFM Sugut	Jalan SFM Sugut	100%
	j. Perkhidmatan service mesin dan kerosakan	SFM Sugut	3 Buah x 3	100%
	k. Upgrade tandas awam	Cpt 2	SFM Sugut	100%
	l. Pembinaan Nursery	SFM Sugut	SFM Sugut	Tiada Peruntukan
	m. Pembinaan tandas dan tangki	Cpt 5	1 Buah	Tiada Peruntukan
	n. Pembinaan Pondok Kawalan Kawasan Sempadan Sayongmas	Cpt 1	1 Buah	Tiada Peruntukan
o. Naiktaraf Tapak Perkhemahan Konkrit	SFM Sugut	10 Buah	Tiada Peruntukan	
6	Logistik	LOKASI	SASARAN	PENCAPAIAN
	a. Pembekalan Spot Light 6 Set	SFM Sugut	6 set	100%
	b. Pembekalan peralatan pengecas batteri basah	SFM Sugut	1 set	100%
	c. Perolehan 4 mesin rumput	SFM Sugut	Landscape	100%
	d. Perolehan 1 set walkie	SFM Sugut	Rondaan & Api	100%
	e. Perolehan Chainsaw	SFM Sugut	Aktiviti HCV1:1	100%
	f. Perolehan Kenderaan Pengangkutan 4x4	SFM Sugut	2 Buah	Tiada Peruntukan
g. Perolehan Boat dan Engine 40hp	SFM Sugut	2 Bot 2 Engin	Tiada Peruntukan	
7	Pentadbiran Projek SFM Sugut	LOKASI	SASARAN	PENCAPAIAN
	a. Perolehan Landskap SCA Sugut	SFM Sugut	SFM Sugut	100%
	b. Penyeliaan & Penyelenggaraan projek	SFM Sugut	Dokumen	100%

PENAMBAHAN AKTIVITI AWP 2017

Berikut merupakan beberapa penambahan aktiviti yang telah dilaksanakan selain daripada yang telah dirancang dalam AWP 2017:

- I. Rawatan Silvikultur: 1000Ha; HS. Sugut Kelas 1
- II. Pemasangan Pagging KM/Jarak di Jalan SFM Sugut
- III. Perasmian Stesen SFM Sugut
- IV. Majlis Suai Mesra Sempena Lawatan Ketua Konservator Hutan Sabah, Datuk Sam Mannan Ke Kg. Pantai Boring.
- V. Perolehan Drone Phantom 4 Pro
- VI. Penambahan dua (2) kakitangan baru.

AKTIVITI AWP 2017 YANG BELUM TERLAKSANA

Berikut merupakan aktiviti yang belum dalam AWP 2017:

- I. Penanaman Bakau: Cadangan melalui peruntukan ISME, namun demikian tiada peruntukan diperolehi.
- II. Pembinaan Nursery, Naiktaraf Tapak Perkhemahan Konkrit: Tiada peruntukan
- III. Pembinaan tandas dan tangki: Akan dilaksanakan pada AWP 2018
- IV. Pembinaan Pondok Kawalan Kawasan Sempadan Sayongmas: Akan dilaksanakan dalam AWP 2018.
- V. Perolehan kenderaan, bot dan Engin: Melalui pengurusan pentadbiran atasan.

PERBELANJAAN PELAKSANAAN AWP 2017

Anggaran perbelanjaan dalam pelaksanaan AWP 2017 adalah seperti berikut:

PERUNTUKAN	PENGGUNAAN
RMK-11	RM 499,529.00
PPM *PPD Beluran	RM 185,858.50
S16 Agro	RM 819,392.02
PPM K75 120 150801 757007 00000000 00000	RM 432,250.86
JUMLAH PERBELANJAAN	RM 1,937, 030.38

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN AWP 2017



LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN AWP 2017



Proses Pembinaan Pejabat SFM Sugut,
Hs. Trusan Sugut



Lawatan Pemantauan TKKH
(Pembangunan) dan DFO Beluran

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN AWP 2017



LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN AWP 2017



Signboard Konkrit (Puncak Fidelis)



Signboard Konkrit (Gua Sam Mannan)

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN AWP 2017



LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN AWP 2017



Lawatan Komuniti Kg.Sabang



Jetty Sg.Timbang 1

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN AWP 2017



Pemasangan PapanTanda HS



Maintenance Tanaman

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN AWP 2017



Lawatan TKKH(Pembangunan) dan DFO Beluran Ke Kg.Pantai Boring



Opening FSC Audit 2017

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN AWP 2017



Perasmian Projek SFM Sugut




Kursus Kakitangan (Open Standard Training for Protected Area Manager)

LAPORAN BERGAMBAR PELAKSANAAN AWP 2017



Lawatan sambil belajar Pelajar SK
Terusan Sugut



Road maintenance



Road maintenance

CABARAN PELAKSANAAN AWP 2017

- a. **Peruntukan** : Pelaksanaan beberapa aktiviti yang telah dirancang bergantung kepada peruntukan yang disalurkan.
- b. **Kakitangan** : Jika dibandingkan bermula 2014, kebanyakan kakitangan sudah memahami tugas masing-masing. Sungguhpun demikian, jumlah yang sedia ada masih tidak mencukupi untuk memenuhi dalam menjalankan tugas harian disebabkan kawasan dan kawalan yang luas.
- c. **Logistik** : Kenderaan yang sedia ada masih tidak mencukupi untuk digunakan dalam menjalankan tugas harian seperti menjalankan rondaan dan wildlife monitoring.
- d. **Masalah Cuaca** : Kelancaran kerja adalah amat bergantung keadaan cuaca yang sering berubah-ubah. Pelaksanaan kerja dilapangan terpaksa ditangguhkan mengikut keadaan cuaca.
- e. **Pencerobohan Bakau** : Walaupun terpaksa berhadapan dengan ancaman pencerobohan pencuri kulit tangar (Negara Jiran Filipina), pemburuan haram (kakitangan estet, komuniti berdekatan hutan Simpan dan pemburu daripada luar Paitan). Namun pada tahun 2017 ini, kawasan bakau di bawah Pentadbiran Pengurusan Lapangan SFM Sugut masih selamat.

KESIMPULAN

- Hampir keseluruhan aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan.
- Sijil FSC berjaya dikekalkan
- Kawasan projek berjaya dilindungi dari Kebakaran Hutan, Pencerobohan Hutan dan Pemburuan Haram.